

Comité de pilotage de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée du 01/02/2018 - Suivi du programme d'actions - Tableau synoptique n°2/4											
ENJEU B - La préservation et la gestion adaptée du patrimoine forestier, prenant en compte les risques naturels et les changements climatiques											
Objectifs stratégiques	Code	Intitulé de la fiche action "Charte Forestière de Territoire"	Phasage	Etat Avancement	Début Action	Fin Action	Maître d'ouvrage	Maître d'œuvre	Budget Total	Financement	Note d'avancement / Décembre 2017
B.1 - Augmenter la part de forêt gérée durablement sur le territoire	B.1/1	Incitation des propriétaires forestiers à élaborer des documents de gestion durable sur leurs propriétés	Phase 1 & 2	En cours	2016		Centre Régional de la Propriété Forestière	Centre Régional de la Propriété Forestière	Inclus dans programme supra	/	En 2016, 27 Plans Simples de Gestion agréés par le CRPF + En 2017, 5 Plans Simples de Gestion agréés par le CRPF
	B.1/2	Développement de la certification forestière PEFC sur le territoire de la Charte Forestière de Territoire	Phase 1 & 2	En cours	2016		PEFC Sud	PEFC Sud	Inclus dans programme supra	/	Intervention 2016 au cours du CAPA Travaux forestiers
	B.1/3	Augmentation du foncier forestier en gestion des collectivités et commercialisation de bois supplémentaire	Phase 1 & 2	Montage			COFOR et SAFER				Courrier en déc. 2016 à la Préfecture concernant les Biens Vacants et Sans Maître => Absence réponse (relance)
	B.1/4	Réalisation d'un plan de gestion de la forêt communautaire du Vallespir	Phase 1 & 2	Montage			Communauté de communes du Vallespir				Sollicitation de l'ONF => Réunion à prévoir en 2018 pour faire le point sur la pertinence d'une soumission au régime forestier
B.2 - Préserver la biodiversité forestière par une meilleure connaissance et prise en compte	B.2/1	Animation pour la mise en place d'un réseau d'îlots de forêt ancienne et de bois de sénescence sur le territoire	Phase 1 & 2	Montage			Pays Pyrénées-Méditerranée				
	B.2/2	Mise en œuvre de l'Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) et prise en compte dans la gestion des forêts privées	Phase 1 & 2	Montage			Centre Régional de la Propriété Forestière				Echanges avec le Conseil Départemental en cours + Projet LIFE déposé par la catalogne sud pour adapter l'IBP
	B.2/3	Mise en place et suivi annuel d'un réseau de carrés de suivis des oiseaux forestiers communs	Phase 1 & 2				Groupe Ornithologique du Roussillon				
	B.2/4	Suivi de l'avifaune des milieux alpins et de la « zone de combat » (limite supérieure de la forêt)	Phase 1 & 2				Groupe Ornithologique du Roussillon				
	B.2/5	Accompagnement technique sur le plan d'échantillonnage PSDRF pour la mise en place d'un suivi à long terme de la forêt	Phase 1 & 2				Fédération des Réserves Naturelles Catalanes				
	B.2/6	Identification des îlots de forêts anciennes présents sur le territoire, analyses cartographies et validation terrain	Phase 1	En cours	2017		Conservatoire d'Espaces Naturels MP	Conservatoire d'Espaces Naturels LR	21 080 € (Partie LR)	35% Région 65% Autofin.	Démarrage phase de terrain à l'été 2017 avec prézonage des secteurs à potentiel => Réalisation de placettes en 2018
	B.2/7	Identification des peuplements abritant le papillon Isabelle de France et établissement de recommandations de gestion	Phase 1				Fédération des Réserves Naturelles Catalanes				
	B.2/8	Etablissement de recommandations de gestion des accrus forestiers en faveur du Grand tétras et suivi des stations	Phase 1 & 2				Fédération des Réserves Naturelles Catalanes				
	B.2/9	Evaluation de l'intégrité écologique des suberaies par l'étude des syrphes	Phase 2				Fédération des Réserves Naturelles Catalanes				
	B.2/10	Maîtrise foncière et gestion de parcelles forestières d'intérêt écologique	Phase 1 & 2				Conservatoire d'Espaces Naturels LR				
	B.2/11	Elaboration d'un guide pour une meilleure prise en compte de la biodiversité forestière en forêt	Phase 2				Centre Régional de la Propriété Forestière				
	B.2/12	Expérimentation d'un kit de suivi forestier sur la base du protocole LoRaWan "ForestConnect"	Phase 1	En cours	2016		Réserve Naturelle de la Massane	Réserve Naturelle de la Massane	6 300 €	80% CD66	Test en forêt de petit kit météo innovant et connecté => Adaptation en cours des outils en forêt de montagne
	B.2/13	Expérimentation d'une nouvelle technique de cartographie 3D des peuplements forestiers	Phase 1	En cours	2016		Fédération des Réserves Naturelles Catalanes	Entreprise Examétrics	8 600 €	100% Fondation	Phase de terrain en 2016 (30 ha) + Analyse comparative des données collectées/réelles en cours et nouveaux partenariats Réserve intercommunale de sécurité civile créée avec environ 60 bénévoles ayant suivi une formation spécifique en 2016
B.3 - Gérer les espaces forestiers ou en devenir au regard des risques naturels et climatiques	B.3/1	Mise en place d'une réserve intercommunale de sécurité civile sur les quatre communes de la côte Vermeille	Phase 1 & 2	Terminée	2016	2016	DDTM et CD66	Quatre communes de la côte Vermeille	20 000 €	75% Etat 25% CD66	
	B.3/2	Maintien et renforcement du sylvopastoralisme dans les massifs forestiers du territoire	Phase 1 & 2				Chambre d'agriculture du Roussillon				
	>>	Implantation d'une activité sylvopastorale sur la forêt communautaire du Vallespir (travaux d'aménagement)	Phase 1	En cours	2016		ASL GF Suberaie Catalane	Expert forestier AEF	Inclus dans action B.3/7	/	Travaux d'aménagement et de protection DFCI en cours de réalisation (B.3/7) + Installation de l'élevage dans l'été 2017
	B.3/3	Planification d'une trame des milieux ouverts méditerranéens sur le territoire	Phase 1				Groupe Ornithologique du Roussillon				
	B.3/4	Diagnostic de vulnérabilité des peuplements au regard du changement climatique	Phase 1 & 2				Centre Régional de la Propriété Forestière				
	B.3/5	Réalisation de l'empreinte carbone de la forêt du territoire et définition de références pour développer des projets carbone	Phase 1 & 2	Montage			Centre Régional de la Propriété Forestière				Réunion de réflexion en lien avec le Plan Climat du Pays
	B.3/6	Travaux d'irrégularisation des peuplements de résineux en forêt domaniale du Haut-Vallespir	Phase 1				Office National des Forêts				
	B.3/7	Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes	Phase 1 & 2	En cours (annuelle)							
	>>	Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes - Année 2016 (sur programme de financement 2015)	Phase 1	Terminée	2016	2016	ASL GF Suberaie Catalane	Expert forestier AEF	100 000 €	50% FEADER 30% Région	Réalisation de travaux sur 24 hectares pour 7 propriétaires
	>>	Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes - Année 2017 (sur programme de financement 2016)	Phase 1	En cours	2017		ASL GF Suberaie Catalane	Expert forestier AEF	89 000 €	50% FEADER 30% Région	Réalisation de travaux sur 20 hectares pour 3 propriétaires
B.3/8	Expérimenter une sylviculture dans les peuplements feuillus de montagne	Phase 2	En cours	2017		Centre Régional de la Propriété Forestière	Centre Régional de la Propriété Forestière	5 000 €	100% Fonds Privé Uniper	Expérimentation en cours et accueil d'un groupe Prosylva => Rédaction à terme d'un bilan technico-économique, organisationnel et commercial + Communication sur le projet	