

Comité de pilotage de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée du 01/02/2018 - Suivi du programme d'actions - Tableau synoptique n°3/4												
ENJEU C - La valorisation des ressources forestières du territoire pour développer les filières locales de l'amont à l'aval												
Objectifs stratégiques	Code	Intitulé de la fiche action "Charte Forestière de Territoire"	Phasage	Etat Avancement	Début Action	Fin Action	Maître d'ouvrage	Maître d'œuvre	Budget Total	Financement	Note d'avancement / Décembre 2017	
C.1 - Mobiliser plus de bois et de liège dans nos forêts en termes de volume	C.1/1	Animation des propriétaires forestiers pour le développement de l'ASLGF du Haut-Vallespir	Phase 1 & 2	Montage			ASLGF Haut-Vallespir	Centre Régional de la Propriété Forestière			AAP Fondation de France => Pré-sélection et visite sur place en 2017 => Dossier non retenu (explication tjs en attente)	
	C.1/2	Animation des propriétaires forestiers pour le développement l'ASLGF Suberaie Catalane et le montage de projets collectifs	Phase 1 & 2	Montage			ASLGF Suberaie Catalane				2017 : Réunions de concertation + Elaboration des outils + Comité lancement expérimentation le 29/11/2017	
	C.1/3	Mise en place d'un protocole commun sur le territoire pour la circulation sur la desserte forestière	Phase 1	En cours	2017		PPM & COFOR	PPM & COFOR	Inclus dans l'animation CFT	64% FEADER 27% Région	Lancement de la phase de terrain en automne 2017	
	Ajout de 2017	Numérisation de la desserte forestière sur Viapyr dans le cadre du projet IFORWOOD / Secteur Aspres et Albères		En cours	2017		Forespir	CRPF & ONF	Inclus dans un programme supra	/	Réunion et terrain => Dépôt d'un dossier auprès du CD 66 et envoi courrier de soutien de la CCV => RDV à organiser	
	C.1/4	Animation de la desserte forestière pour résorber les points noirs et monter des projets collectifs de création	Phase 1 & 2	En cours (multiple)							Etude complémentaire du CD66 montrant amélioration possible à moindre coût => Accord pour cofinancer la commune car dessert la forêt départementale	
	>>	Animation autour de l'amélioration de la route départementale D13f de Céret	Phase 1	En cours	2016		Communes Forestières Occitanie	Communes Forestières Occitanie	Inclus dans un programme supra	/	Animation/Echanges en cours avec la commune et EDF	
	>>	Animation autour du pont de Laquere de Saint-Laurent-de-Cerdans (point noir de la desserte forestière)	Phase 1	En cours	2016		Communes Forestières Occitanie	Communes Forestières Occitanie	Inclus dans un programme supra	/	Dépôt FEADER d'un premier dossier en 2016 + Reconduction en 2017 seulement en forêt publique =>	
	>>	Animation autour du déplacement d'un pylone électrique de Lamanère (point noir de la desserte forestière)	Phase 1	En cours	2016		Communes Forestières Occitanie	Communes Forestières Occitanie	Inclus dans un programme supra	/	Echanges en cours avec la commune et le propriétaire	
	>>	Animation autour d'un projet de desserte forestière en forêt publique et privée sur Maureillas Las Illas	Phase 1	Terminée	2016	2017	ONF et CRPF	ONF & CRPF	Inclus dans un programme supra	/	Réunion de planification des travaux (18/12/2017) => Démarrage prévisionnel en 2018 sous réserve des finances (1,8 km de route + 1,2 km de piste de débardage)	
	>>	Animation autour d'un projet de desserte forestière en forêt privée sur le secteur d'Amélie-Les-Bains	Phase 1	En cours	2016		Expert forestier AEF	Expert forestier AEF	-	/		
	C.1/5	Investissement d'amélioration de la desserte forestière (création, mise au gabarit, résorption de points noirs, entretien)	Phase 1 & 2				Divers maîtres d'ouvrage					
	>>	Création d'une desserte forestière en forêt publique sur Maureillas Las Illas		Montage			Commune de Maureillas Las Illas		78 400 €	47% FEADER 28% Etat		
	C.1/6	Mise en place d'un outil transfrontalier pour analyser la ressource forestière et l'approvisionnement local en bois énergie	Phase 1				Communes Forestières Occitanie					
	C.1/7	Elargissement de l'étude gisement en bois énergie sur le Haut-Vallespir pour assurer l'approvisionnement des chaufferies locales	Phase 2				Communauté de communes du Haut-Vallespir					
	C.1/8	Investissement pour l'achat d'une cisaille forestière pour mobiliser plus de bois	Phase 1				Entreprise ROCA					
Ajout de 2016	Animation des propriétaires forestiers du Vallespir pour la mise en vente de bois (PPRDF) - Programme 2016	Phase 2	Terminée	2016	2017	Centre Régional de la Propriété Forestière	Expert forestier AEF	52 000 €	80% Etat	8 lots totalisant 9000 m3 de bois mis en vente (dont 5 lots vendus pour 6900 m3) sur 65 ha et chez 8 propriétaires		
C.2 - Valoriser les ressources naturelles locales en renforçant la structuration des filières	C.2/1	Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur sur la commune de Maureillas Las Illas	Phase 1	Terminée	2016	2017	Commune de Maureillas Las Illas		188 000 €	33% FEDER 14% Région 14% CD66	Dépôt demande de subvention + Réalisation des travaux + Mise à feu de la chaufferie le 19/12/2017	
	C.2/2	Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur sur la commune de Prats-de-Mollo	Phase 1				Communauté de communes du Haut-Vallespir					
	C.2/3	Investissement pour la mise en place de chaufferie bois ou de réseaux de chaleur sur le territoire	Phase 1 & 2	En cours (multiple)								
	>>	Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur au sein de l'EHPAD de Prats-de-Mollo	Phase 1	Terminée	2016	2017	EHPAD Prats-de-Mollo		249 000 €	24% FEDER 14% Ademe 22% Région	Réalisation des travaux et mise à feu en 2017	
	>>	Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur au sein du collège d'Elne		Terminée	2016	2017	Conseil Départemental			Inclus dans programme supra	/	Réalisation des travaux et mise à feu en 2017
	>>	Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur au sein du lycée de Villelongue dels Monts		Terminée	2016	2017	Conseil Régional			Inclus dans programme supra	/	Réalisation des travaux et mise à feu en 2017
	C.2/4	Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur sur Saint-Laurent-de-Cerdans	Phase 2				Communauté de communes du Haut-Vallespir					
	C.2/5	Etude de structuration de la filière bois énergie intercommunale du Haut-Vallespir	Phase 1	En cours	2016		Communauté de communes du Haut-Vallespir	Bureau d'études Faig Bé	10 890 €	80% Ademe	Etude en cours de finalisation autour de 3 volets (étude juridique + fonctionnement annuel + perspectives)	
	C.2/6	Investissement pour la création d'une plateforme bois énergie intercommunale complémentaire sur le Haut-Vallespir	Phase 1	Ajournée			Communauté de communes du Haut-Vallespir				Etude C.2/5 rend cette action non prioritaire => Action ajournée (> optimisation aires de stockage existantes)	
	C.2/7	Investissement pour le revêtement du sol d'un hangar privé de stockage de plaquettes forestières	Phase 1				Alliance Forêt Bois					
	C.2/8	Investissement pour la création d'une plateforme bois énergie sur le Vallespir	Phase 1	Terminée	2016	2017	Entreprise Girbau		NC	NC	Permis de construire en 2016 + Hangar de stockage construit en 2017 => Plateforme quasi opérationnelle	
	C.2/9	Investissement pour la création d'une plateforme bois énergie sur la Plaine de Roussillon	Phase 1	Terminée	2017	2017	Entreprise Tubert		NC	NC	Acquisition d'un bâtiment + Réalisation d'aménagements => Plateforme opérationnelle	
	C.2/10	Etude d'opportunité pour la diversification des activités de l'ESAT de Sorède par la valorisation des déchets en Bois Énergie	Phase 1	Ajournée			ESAT Les Micocouliers	Bois énergie 66	Inclus dans programme supra	/	Réunion d'échanges en 2016 => Décision de l'ESAT de ne pas poursuivre l'action	
	C.2/11 Transfo	Etude opérationnelle pour la sécurisation de l'approvisionnement en bois (micocoulier et tilleul) de deux entreprises	Phase 1	En cours	2017		Centre Régional de la Propriété Forestière	Centre Régional de la Propriété Forestière	31 300 €	64% LEADER 16% DIRECCTE	Comité de pilotage 23/03 + 28/09 => Identification peuplements + Animation propres + Contrat type + Com	
	C.2/12	Animation autour du bois de chauffage pour mettre en vente des lots de bois de petites tailles	Phase 1	Terminée	2015	2016	Syndicat des Propriétaires Forestiers	Syndicat des Propriétaires Forestiers		Inclus dans programme supra	/	Suivi de 10 chantiers chez 10 propriétaires privés représentant 20 ha et environ 5000 stères de bois bûche
	C.2/13	Animation pour la mise en place d'une AMAP Bois de chauffage	Phase 1 & 2	En cours	2017		Vallespir Terres Vivantes	Vallespir Terres Vivantes	-	/	Benchmarking + Lancement d'un questionnaire (30 retours) => Première réunion publique prévue pour 2018	
	C.2/14	Animation et développement de projets de valorisation du châtaignier du territoire	Phase 1 & 2	En cours (multiple)			Encore à définir					
	>>	Etude d'opportunité pour la valorisation du bois local (châtaignier et hêtre) sous forme de mobilier	Phase 1	Terminée	2016	2017	Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région	Stage en début d'année 2017 => Réunion de restitution aux collectivités le 08/06 pour identifier les perspectives	
	C.2/15	Recensement de la ressource disponible en robinier en lien avec la filière piquet locale	Phase 2				Syndicat des Propriétaires Forestiers					
	C.2/16	Création d'un annuaire des entreprises locales liées à la filière bois pour valoriser et faire connaître leurs savoir-faire	Phase 1	En cours	2017		Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région	Benchmarking + Création formulaire et charte de fonctionnement => Diffusion / Relance en cours	
	C.2/17	Mise en place d'une zone d'activités dédiée à la filière bois sur le Vallespir	Phase 1 & 2				Communauté de communes du Vallespir					
	C.2/18	Accompagnement et évolution des CUMA du territoire pour des travaux forestiers	Phase 1 & 2				CA 66 & CRPF & Fédération CUMA					
	C.2/19	Recensement des agriculteurs susceptibles de réaliser des travaux forestiers en complément d'activité	Phase 2				Syndicat des Propriétaires Forestiers					
	C.2/20	Mise en place d'une valorisation du liège mâle ou brûlé local	Phase 1	Montage			ASL GF Suberaie Catalane					
	Ajout de 2015	Elaboration d'un guide de sylviculture du chêne-liège dans les Pyrénées-Orientales	Phase 1	Terminée	2015	2017	Institut Méditerranéen du Liège	Institut Méditerranéen du Liège	26 000 €	40% Etat (DRAAF) 40% Région	Tournée sur le retour d'expérience de l'ASLGF Suberaie Varoise (CRPF, IMI, Mille Perthuis, et PPM) le 05/12/17	
	C.2/21	Développement d'outils innovants en lien avec la récolte et la vente du liège local	Phase 2				Institut Méditerranéen du Liège				Édition et diffusion du guide au 1er semestre 2017 avec une journée de présentation aux propriétaires le 28/04/17	
	Ajout de 2017	Echanges transfrontaliers sur la valorisation économique du pin pignon	Phase 1	Terminée	2016	2017	Centre Régional de la Propriété Forestière	Centre Régional de la Propriété Forestière	7 500 €	25% CD66 (fonds commun)	Deux tournées de terrain d'échanges organisées pour 60 participants au total + Préparation d'un dossier POCTEFA	
Ajout de 2017	Quality Pinea / innovation et amélioration de la compétitivité pour la production et la récolte de pignons de Pinus Pinea		Montage	2018		Forestal de Catalunya	CRPF Occitanie	348 000 €	65% Europe	Dossier POCTEFA définitivement sélectionné en déc. 2017		
C.2/22	Mise en place d'un atelier d'insertion pour la valorisation des essences et plantes médicinales dans le Vallespir	Phase 1	En cours			Agir 1000 Perthuis	Agir 1000 Perthuis					
>>	Etude de faisabilité pour la valorisation des essences et plantes médicinales dans le Vallespir	Phase 1	Terminée	2016	2017	Agir 1000 Perthuis	Agir 1000 Perthuis	12 400 €	100% Etat (FDI)	Etude finalisée => Ressource insuffisante pour une rentabilité économique => Réflexion diversification (liège)		
C.2/23	Création d'un outil de mise à disposition de parcelles forestières à destination d'apiculteurs professionnels	Phase 1				Syndicat des Propriétaires Forestiers						
C.2/24	Développement d'une valorisation des champignons comestibles sur le territoire	Phase 1	Montage			Centre Régional de la Propriété Forestière				Dépôt d'un dossier de coopération supra territoriale => Dossier non retenu (réponse au 1er semestre 2017) => Montage d'un nouveau dossier en 2018		
C.2/25	Accompagnement du développement de la filière trufficole sur le territoire	Phase 1 & 2	Montage			Syndicat des Trufficulteurs Catalans						
C.2/26	Relance de la production de châtaignes et structuration de la nouvelle filière	Phase 1 & 2	Montage			Chambre d'agriculture du Roussillon				Réflexion pour un groupement de producteurs et des projets collectifs (sanitaire, réhabilitation, récolte, vente...)		
C.2/27	Appui à la structuration et au développement de filières locales via des études de marché et des mises en réseau	Phase 1 & 2	En cours	2016		Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	64% FEADER 27% Région	cf. Etude d'opportunité pour du mobilier en bois local		