

**Comité de pilotage de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée du 01/02/2018 - Suivi du programme d'actions - Tableau synoptique n°4/4**

**ENJEU D - La valorisation des espaces forestiers comme support d'activités, conciliant les divers usages et enjeux de la forêt**

Objectifs stratégiques	Code	Intitulé de la fiche action "Charte Forestière de Territoire"	Phasage	Etat Avancement	Début Action	Fin Action	Maître d'ouvrage	Maître d'œuvre	Budget Total	Financement	Note d'avancement / Décembre 2017
<b>D.1 - Structurer les acteurs et organiser durablement l'accueil du public en forêt</b>	D.1/1	Structuration et promotion de l'offre de découverte autour du patrimoine forestier	Phase 1 & 2	Montage			Agence de Développement Touristique et PPM				
	>>	Appui à la qualification et à la structuration d'une offre sylvotouristique durable		En cours	2017		Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région	Organisation de missions universitaires => Projet tutoré M2 en janvier/février 2018 + Stage sur mars/août 2018
	D.1/2	Structuration autour de la Vélo Route Voie Verte comme vecteur de découverte et d'interprétation du patrimoine forestier	Phase 1 & 2	En cours (multiple)							
	>>	Etude pour le développement d'itinéraires cyclables secondaires sur le Pays Pyrénées-Méditerranée	Phase 1	Terminée	2016	2017	Pays Pyrénées-Méditerranée	Bureau d'études Inddigo	31 000 €	80% Etat (TEPCV)	Etude finalisée (itinéraire, aménagements, services...) + Restitution en octobre 2017 => Suites concrètes en 2018
	D.1/3	Mise en place d'une route touristique et transfrontalière du liège	Phase 1	En cours	2016		Communes de Maureillas, de Vivès et de Reynès + Communes transfrontalières	Communes de Maureillas, de Vivès et de Reynès + Communes transfrontalières			Identification de boucles potentielles en 2017 => Etude faisabilité et promotion (dossier subvention en montage)
	D.1/4	Mise en place de démonstrations de levée de liège à visée touristique	Phase 1 & 2				Institut Méditerranéen du Liège				
	D.1/5	Accompagnement de propriétaires forestiers pour le développement de projets d'accueil touristique en forêt privée	Phase 1 & 2				Centre Régional de la Propriété Forestière				
	D.1/6	Aménagement d'un sentier d'interprétation en milieu forestier sur la commune de Céret	Phase 1	Montage			Commune de Céret				Réunion avec l'élu référent au cours de l'été 2017 + Projet tutoré de pré-étude d'aménagement en déc. 2017
	D.1/7	Réhabilitation de l'arboretum de Saint-Guillem situé en forêt domaniale	Phase 2	En cours	2017		Communauté de communes du Haut-Vallespir	Office National des Forêts	42 000 €	80% Etat (TEPCV)	Travaux de réhabilitation réalisés en 2017 (compléments à prévoir) + Conception en cours du volet pédagogique
D.1/8	Réhabilitation de l'arboretum communal de Sorède	Phase 2	En cours	2017		Commune de Sorède	Entreprise Abiven (phase 1)	9 500 € (phase 1)	Fonds propre	Travaux de suppression des accrus de pins en cours + Réflexion en cours sur le volet pédagogique par l'asso IF	
<b>D.2 - Favoriser la conciliation des différents usages et enjeux de la forêt</b>	D.2/1	Elaboration d'un plan territorial des espaces, des sites et des itinéraires	Phase 1 & 2				Encore à définir CD66 (PDESI) et/ou PPM ?				
	D.2/2	Elaboration d'un plan de gestion des activités motorisées	Phase 2				Encore à définir CD66 et/ou collectivités ?				
	D.2/3	Création d'un itinéraire de loisirs motorisés pour encadrer l'activité et valoriser les villages	Phase 1				SI de Serralongue				
	D.2/4	Etude de faisabilité pour la mise en place d'une gestion partagée du canyon des Anelles	Phase 1				Communauté de communes du Vallespir et Céret				
	D.2/5	Etude de faisabilité pour l'encadrement du VTT de descente sur la partie argelésienne de l'Albère	Phase 1				Commune d'Argelès-sur-Mer				
	D.2/6	Gestion de la problématique des bovins errants sur le massif forestier transfrontalier	Phase 1 & 2	En cours (multiple)							
	>>	Animation préalable au montage d'un projet de coopération pour la gestion des bovins errants sur les Albères	Phase 1	Terminée	2015	2017	Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	15 000 €	80% Etat (FNADT)	Animation pour le montage d'un projet de coopération POCTEFA + Premières actions (enclos, solutions d'urgence...)
	>>	Valorisation des ressources bovines et sylvopastorales du massif transfrontalier Pyrénées-Méditerranée (POCTEFA)	Phase 1 & 2	Montage	2018		Pays Pyrénées-Méditerranée et nombreux partenaires	Pays Pyrénées-Méditerranée et nombreux partenaires	1 376 386 €	65% Europe	Dossier POCTEFA définitivement sélectionné en déc. 2017 => Lancement avec un comité de pilotage en mars 2018
	D.2/7	Prévention des touristes autour des risques en forêt via les offices du tourisme et les professionnels du territoire	Phase 1				Pays Pyrénées-Méditerranée				
>>	Information des usagers d'activités de pleine nature sur le risque incendie	Phase 1	Terminée	2016	2017	Syndicat des Propriétaires Forestiers	Syndicat des Propriétaires Forestiers	19 000 €	53% Etat (CFM) 27% CD66	Elaboration de 3 fiches présentant la réglementation (circulation, emploi du feu et travaux en forêt en période à risque) + Rencontre fédérations et diffusion outils (18 600)	
D.2/8	Plan de communication sur la multifonctionnalité et les différents usages en forêt	Phase 1 & 2				Divers maîtres d'ouvrage					