Comité de pilotage de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée du 02/03/2021 - Suivi du programme d'actions - Tableau synoptique n°4/4

ENJEU D - La valorisation des espaces forestiers comme support d'activités, conciliant les divers usages et enjeux de la forêt

Objectifs stratégiques	Code	Intitulé de la fiche action "Charte Forestière de Territoire"	Phasage	Etat Avancement	Début Action	Fin Action	Maître d'ouvrage	Maître d'œuvre	Budget Total	Financement	Note d'avancement
D.1 - Structurer les acteurs et organiser durablement l'accueil du public en forêt	D.1/1	Structuration et promotion de l'offre de découverte autour du patrimoine forestier	Phase 1 & 2				Agence de Développement Touristique et PPM				
	>>	Animation préalable à la qualification et à la structuration d'une offre sylvotouristique durable	Phase 1	Terminée	2017	2018	Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région	Benchmarking + Recensement + Entretien acteurs touristiques et forestiers + Animation réunions => Identification pistes d'actions (sortie Selvans, création collectif, formation-action)
	>>	Organisation d'une formation-action "Sylvotourisme dans le Pays Pyrénées Méditerranée"	Phase 1	Terminée	2018	2019	Pays Pyrénées-Méditerranée	ID Tourisme	10 050 €	90% ADEPFO	Formation-action de 4 sessions de 2 jours au printemps 2019 réunissant 9 participants => développement de projets personnels, collectifs et d'outils de com' communs
	>>	Organisation d'une formation-action "Création et promotion d'offres sylvotouristiques"	Phase 2	En cours	2020	2020	Pays Pyrénées-Méditerranée	ID Tourisme		90% ADEPFO	Réalisation de la formation-action à l'automne 2020 => Poursuite de l'organisation du collectif (convention) et de la création d'outils de promotion des offres sylvotouristiques
	D.1/2	Structuration autour de la Vélo Route Voie Verte comme vecteur de découverte et d'interprétation du patrimoine forestier	Phase 1 & 2	En cours (multiple)							
	>>	Etude pour le développement d'itinéraires cyclables secondaires sur le Pays Pyrénées-Méditerranée	Phase 1	Terminée	2016	2017	Pays Pyrénées-Méditerranée	Bureau d'études Inddigo	31 000 €	80% Etat (TEPCV)	Etude finalisée (itinéraire, aménagements, services…) + Restitution en octobre 2017
	D.1/3	Mise en place d'une route cyclable touristique et transfrontalière autour du liège	Phase 1 & 2	En cours	2016		Communes de Maureillas, de Vivès et de Reynès + Communes transfrontalières	Communes de Maureillas, de Vivès et de Reynès + Communes transfrontalières			Relance du projet suite aux élections avec une réunion en sept. 2020 entre les 3 communes qui ont affiché leur volonté de poursuivre => Echanges en cours pour organiser le portage
	D.1/4	Mise en place de démonstrations de levée de liège à visée touristique	Phase 1 & 2	Ajournée			Institut Méditerranéen du Liège				La fermeture définitive du restaurateur partenaire ne permet plus la mise en place de cette action => Action ajournée
	>>	Organisation ponctuelle de visites de levée de liège pour des groupes de professionnels du vin	Phase 1 & 2	En cours	2019		Institut Méditerranéen du Liège	Institut Méditerranéen du Liège	Fonds propres	/	Pas de visites en 2020 en raison du covid hormis un groupe en formation à l'AFPA
	D.1/5	Accompagnement de propriétaires forestiers pour le développement de projets d'accueil touristique en forêt privée	Phase 1 & 2	En cours	2019		Centre Régional de la Propriété Forestière	Centre Régional de la Propriété Forestière	Inclus dans programme supra	/	Accompagnement d'un projet de circuit de sylvothérapie en Vallespir + Intervention technique en 2019 et 2020
	D.1/6	Aménagement d'un sentier d'interprétation en milieu forestier sur la commune de Céret	Phase 2	Montage			Commune de Céret				Echanges avec la commune + Projet tutoré de pré-étude + Proposition par IF + Report après élections 2020 => Reprise des réflexions en cours (réunion de présentation et de travail)
	D.1/7	Réhabilitation de l'arboretum de Saint-Guillem situé en forêt domaniale	Phase 1	Terminée	2017	2019	Communauté de communes du Haut-Vallespir	Office National des Forêts	42 000 €	80% Etat (TEPCV)	Travaux de réhabilitation réalisés en 2017 + Conception du volet pédagogique en 2018 + Pose et ouverture en 2019
	D.1/8	Réhabilitation de l'arboretum communal de Sorède	Phase 1 & 2	En cours	2017		Commune de Sorède	Entreprise Abiven (phase 1)	9 500 € (phase 1)	Fonds propre	Travaux de suppression des accrus de pins en cours + Réflexion en cours sur le volet pédagogique par l'asso IF => Reprise de contact en cours suite aux éléctions municpales de 2020
D.2 - Favoriser la conciliation des différents usages et enjeux de la forêt	D.2/1	Elaboration d'un plan territorial des espaces, des sites et des itinéraires	Phase 1 & 2	En cours	2018		Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales	La Pitaya	Inclus dans programme supra	/	Réflexion interne et benchmarking en 2018 + Comité de lancement en 2019 + Restitution du diagnostic en octobre 2020 => Ateliers de concertation prévus en 2021
	D.2/2	Elaboration d'un plan de gestion des activités motorisées	Phase 2				Encore à définir CD66 et/ou collectivités ?				
	D.2/3	Création d'un itinéraire de loisirs motorisés pour encadrer l'activité et valoriser les villages	Phase 1	Ajournée			SI de Serralongue				Le club de loisirs motorisés initiateur de cette action a été dissous pour des raisons internes => Action ajournée
	D.2/4	Etude de faisabilité pour la mise en place d'une gestion partagée du canyon des Anelles	Phase 1				Communauté de communes du Vallespir et Céret				
	D.2/5	Etude de faisabilité pour l'encadrement du VTT de descente sur la partie argelésienne de l'Albère	Phase 1	En cours	2016		Commune d'Argelès-sur-Mer	Commune d'Argelès-sur-Mer	Fonds propres	/	Création d'une base de sport de nature à Valmy (circuits de rando et de VTT) + Réactualisation en cours des panneaux et topoguides + Reprise des réflexions suite aux élections sur la création éventuelle d'un circuit de VTT de descente
	D.2/6	Gestion de la problématique des bovins errants sur le massif forestier transfrontalier	Phase 1 & 2	En cours (multiple)							
	>>	Animation préalable au montage d'un projet de coopération pour la gestion des bovins errants sur les Albères	Phase 1	Terminée	2015	2017	Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	15 000 €	80% Etat (FNADT)	Animation pour le montage d'un projet de coopération POCTEFA + Premières actions (enclos, solutions d'urgence...)
	>>	Valorisation des ressources bovines et sylvopastorales du massif transfrontalier Pyrénées-Méditerranée (POCTEFA)	Phase 1 & 2	En cours	2018		Pays Pyrénées-Méditerranée et nombreux partenaires	Pays Pyrénées-Méditerranée et nombreux partenaires	1 376 386 €	65% Europe	Création des outils de com' en 2018 + Séminaire en lien avec la PAC en sept. 2020 => Note envoyée au MAAF (service rédigeant le plan stratégique FEADER) + Réalisation en cours des diverses opérations (plan de gestion pastorale, travaux, etc.)
	D.2/7	Prévention des touristes autour des risques en forêt via les offices du tourisme et les professionnels du territoire	Phase 1	Terminée	2018	2018	Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région	Elaboration et diffusion de fiches sur les risques en forêt + Organisation d'interventions auprès des offices et des professionnels du tourisme lors de réunion et formation
	>>	Information des usagers d'activités de pleine nature sur le risque incendie	Phase 1	Terminée	2016	2017	Syndicat des Propriétaires Forestiers	Syndicat des Propriétaires Forestiers	19 000 €	53% Etat (CFM) 27% CD66	Elaboration de 3 fiches présentant la réglementation (circulation, emploi du feu et travaux en forêt en période à risque) + Rencontre fédérations et diffusion outils (18 600)
	D.2/8	Plan de communication sur la multifonctionnalité et les différents usages en forêt	Phase 1 & 2				Divers maîtres d'ouvrage				