Comité de pilotage de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée du 02/03/2021 - Suivi du programme d'actions - Tableau synoptique n°2/4

ENJEU B - La préservation et la gestion adaptée du patrimoine forestier, prenant en compte les risques naturels et les changements climatiques

Objectifs stratégiques	Code	Intitulé de la fiche action "Charte Forestière de Territoire"	Phasage	Etat Avancement	Début Action	Fin Action	Maître d'ouvrage	Maître d'œuvre	Budget Total	Financement	Note d'avancement
B.1 - Augmenter la part de forêt gérée durablement sur le territoire	B.1/1	Incitation des propriétaires forestiers à élaborer des documents de gestion durable sur leurs propriétés	Phase 1 & 2	En cours	2016		Centre Régional de la Propriété Forestière	Centre Régional de la Propriété Forestière	Inclus dans programme supra	/	Nombre de Plans Simples de Gestion agréés par le CRPF => 27 en 2016 + 5 en 2017 + 1 en 2018 + 0 en 2019 + En 2020 => 2 agréés (158 ha) et 3 en cours d'instruction (194 ha)
	B.1/2	Développement de la certification forestière PEFC sur le territoire de la Charte Forestière de Territoire	Phase 1 & 2	En cours	2016		PEFC Sud	PEFC Sud	Inclus dans programme supra	/	Intervention 2016 au cours du CAPA Travaux forestiers
	B.1/3	Augmentation du foncier forestier en gestion des collectivités et commercialisation de bois supplémentaire	Phase 1 & 2								Courrier 12/2016 et 05/2018 à la Préfecture pour obtenir les données BVSM + Relances orales régulières
	>>	Elaboration d'un guide pratique des procédures d'incorproration des biens vacants et sans maîtres	Phase 1	Terminée	2016	2018	COFOR et SAFER	COFOR et SAFER	Inclus dans programme supra	/	Elaboration d'un guide pratique et diffusion en 2018 => Accompagnement possible sur demande
	B.1/4	Réalisation d'un plan de gestion de la forêt communautaire du Vallespir	Phase 1 & 2				Communauté de communes du Vallespir				
	Ajout 2018	Etat des lieux des espaces boisés classés sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée	Phase 1	Terminée	2018	2018	Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région	Biblio et fiche de présentation + Enquête auprès des collectivités (100%) + Analyse & Carto + Diffusion
B.2 - Préserver la biodiversité forestière par une meilleure connaissance et prise en compte	B.2/1	Animation pour la mise en place d'un réseau d'ilots de forêt ancienne et de bois de sénescence sur le territoire	Phase 1 & 2								
	>>	Etude de faisabilité pour la mise en place d'un réseau d'ilots de forêts anciennes et de bois de sénescence sur le territoire	Phase 1	Terminée	2018	2019	Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région	Biblio et benchmarking + Organisation réunion d'échanges en 2018 => Perspectives d'expérimentation sur des secteurs prioritaires
	>>	Accompagnement d'actions de préfiguration d'un réseau d'îlots de forêts anciennes et de bois de sénescence sur le territoire	Phase 2	En cours	2019		Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région	Suivi des travaux du CEN (identification de secteurs prioritaires) + Echanges avec communes (renouvellement aménagement et zone de préemption) et propriétaires fonciers privés
	B.2/2	Mise en œuvre de l'Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) et prise en compte dans la gestion des forêts privées	Phase 1 & 2								
	>>	Mise en œuvre de l'Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) lors de l'élaboration et/ou du renouvellement des PSG	Phase 2	En cours	2020		Pays Pyrénées-Méditerranée	Centre Régional de la Propriété Forestière	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région	Stage annulé en 2020 (cause covid) => Nouveau stage prévu du 1er mars au 31 août 2021 avec co-encadrement CRPF
	>>	Expérimentation de la prise en compte de l'Indice de Biodiversité Potentielle lors de travaux forestiers (projet BIORGEST)	Phase 2	En cours	2019		Consorci Forestal de Catalunya	Centre Régional de la Propriété Forestière	53 150 € (partie frcse)	65% Europe	Installation de 4 placettes + Diagnostic avec IBP + Martelage + Travaux d'éclaircie réalisés en 2020 => 2ème passage IBP + Journée de démonstration & Séminaire prévus en 2021
	B.2/3	Mise en place et suivi annuel d'un réseau de carrés de suivis des oiseaux forestiers communs	Phase 1 & 2				Groupe Ornithologique du Roussillon				
	B.2/4	Suivi de l'avifaune des milieux alpins et de la « zone de combat » (limite supérieure de la forêt)	Phase 1 & 2				Groupe Ornithologique du Roussillon				
	B.2/5	Accompagnement technique sur le plan d'échantillonnage PSDRF pour la mise en place d'un suivi à long terme de la forêt	Phase 1 & 2				Fédération des Réserves Naturelles Catalanes				
	B.2/6	Identification des ilots de vieilles forêts présents sur le territoire, analyses cartographies et validation terrain	Phase 1	Terminée	2017	2019	Conservatoire d'Espaces Naturels MP	Conservatoire d'Espaces Naturels LR	21 080 € (Partie LR)	35% Région 65% Autofin.	Inventaire terrain + Rapport global de l'étude => Diffusion du rapport en 2020 et des données sur demande
	B.2/7	Identification des peuplements abritant le papillon Isabelle de France et établissement de recommandations de gestion	Phase 2				Fédération des Réserves Naturelles Catalanes				
	B.2/8	Etablissement de recommandations de gestion des accrus forestiers en faveur du Grand tétras et suivi des stations	Phase 1 & 2	En cours	2018		Réserve naturelle de Prats de Mollo	Réserve naturelle de Prats de Mollo	Fonds propres	/	Intégration de recommandations dans le plan de gestion de la RNN + Suivi d'une expérimentation réalisée en 2015 sur l'Ouillat => Réalisation d'un bilan des 1ers résultats à venir + animation future pour une mise en œuvre opérationnelle
	B.2/9	Evaluation de l'intégrité écologique des suberaies par l'étude des syrphes	Phase 2	Ajournée			Fédération des Réserves Naturelles Catalanes				Le lancement à partir de 2019 d'importants projets (LIFE, etc.) par la RNN Massane rend ce projet non prioritaire.
	Ajout 2021	Recensement des arbres remarquables sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée	Phase 2	En cours	2021		Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région	Première étude préalable réalisée sur janvier/février 2021 : bibliographie + benchmarking + proposition de méthodologie => Réunion de concertation prévue en avril avant mise en oeuvre
	B.2/10	Maîtrise foncière et gestion de parcelles forestières d'intérêt écologique	Phase 1 & 2				Conservatoire d'Espaces Naturels LR				
	B.2/11	Elaboration d'un guide pour une meilleure prise en compte de la biodiversité forestière en forêt	Phase 2				Centre Régional de la Propriété Forestière				
	B.2/12	Expérimentation d'un kit de suivi forestier sur la base du protocole LoRaWan "Forest'Connect"	Phase 1	En cours	2016		Réserve Naturelle de la Massane	Réserve Naturelle de la Massane	6 300 €	80% CD66	Test en forêt de montagne => Adaptation en cours des outils pour améliorer la distance de transmission des données
	B.2/13	Expérimentation d'une nouvelle technique de relevé dendrométrique des peuplements forestiers par LIDAR terrestre - P	Phase 1	En cours	2016		Fédération des Réserves Naturelles Catalanes	Entreprise Examétrics	8 600 €	100% Fondation	Terrain en 2016 (30 ha) + Analyse comparative en cours des données collectées/réelles (observatoire 50000 arbres) et développement des algorithmes de traitement des données
	>>	Expérimentation d'une nouvelle technique de relevé dendrométrique des peuplements forestiers par LIDAR terrestre - P	Phase 2	Montage							Recherche active de financement
B.3 - Gérer les espaces forestiers ou en devenir au regard des risques naturels et climatiques	B.3/1	Mise en place d'une réserve intercommunale de sécurité civile - Secteur Côte Vermeille	Phase 1	Terminée	2016	2016	Quatre communes du secteur	DDTM et CD66	20 000 €	75% Etat 25% CD66	Réserve intercommunale de sécurité civile créée en 2016 avec environ 60 bénévoles ayant suivi une formation
	>>	Mise en place d'une réserve intercommunale de sécurité civile - Secteur Aspres Tech	Phase 1	Terminée	2017	2017	Deux communes du secteur	DDTM et CD66			Réserve intercommunale de sécurité civile créée en 2017 avec environ 80 bénévoles
	>>	Mise en place d'une réserve intercommunale de sécurité civile - Secteur Vallespir	Phase 1	Terminée	2017	2017	Quatre communes du secteur	DDTM et CD66			Réserve intercommunale de sécurité civile créée en 2017 avec environ 80 bénévoles
	B.3/2	Maintien et renforcement du sylvopastoralisme dans les massifs forestiers du territoire	Phase 1 & 2				Chambre d'agriculture du Roussillon				
	>>	Travaux d'aménagement pour l'implantation d'une activité sylvopastorale sur la forêt communautaire du Vallespir	Phase 1	Terminée	2016	2017	ASL GF Suberaie Catalane	Expert forestier AEF	Inclus dans action B.3/7	/	Travaux d'aménagement et de protection DFCI en cours de réalisation (B.3/7) + Installation de l'élevage dans l'été 2017
	B.3/3	Planification d'une trame des milieux ouverts méditerranéens sur le territoire	Phase 2				Groupe Ornithologique du Roussillon				
	B.3/4	Diagnostic de vulnérabilité des peuplements au regard du changement climatique	Phase 1 & 2				Centre Régional de la Propriété Forestière				
	Ajout 2020	Natur'adapt - Adapter la protection de la nature aux défis du changement climatique en Europe	Phase 2	En cours	2019		Fédération des Réserves Naturelles Catalanes	Fédération des Réserves Naturelles Catalanes		LIFE	Réalisation du diagnostic de vulnérabilité de la forêt de la Massane face au changement climatique et rédaction en cours du plan d'adaptation
	Ajout 2020	ForManRisk (Forest management of natural risks) - Gestion forestière des risques naturels	Phase 2	En cours	2020		ONF Landes Nord Aquitaine	Institut Méditerranéen du Liège		Interreg Sudoe 75% Europe	Sur les PO : Suivi des boisements expérimentaux de chêne-liège des années 1990 + Evaluation résilience suberaies face aux incendies et opérations de régénération + Echantillonnage de peuplements de pins maritimes pour évaluer leur capacité de résistance au stress hydrique + Développement méthode Archi
	B.3/5	Réalisation de l'empreinte carbone de la forêt du territoire et accompagnement de projets forestiers « carbone »	Phase 1 & 2	En cours	2019		Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région	Participation cycle de réflexion "Carbone et forêt méditerranéenne" + Recherche bibliographique + Mise en œuvre de l'outil ALDO en cours (lien avec PCAET)
	Ajout 2019	Modélisation du processus d'invasion des peuplements de châtaigniers par le Cynips et établissement de préconisations	Phase 2	En cours	2019		Université de Perpignan via Domitia	Université de Perpignan via Domitia	Inclus dans programme supra	/	Prélèvements de terrain réalisés et analyse des premiers résultats en 2019 => Nouvelles collectes en 2020 + Travail d'analyse et de modélisation en cours
	B.3/6	Irrégularisation des peuplements de résineux en forêt domaniale du Haut-Vallespir	Phase 1	En cours	2018		Office National des Forêts	Office National des Forêts	Fonds propres	/	Renouvellement de l'aménagement prévoyant de convertir progressivement toutes les zones de production en peuplement irrégulier + Avis favorable CDNPS (sept. 2020) => Remontée nationale pour approbation définitive par le MAAF
	B.3/7	Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes	Phase 1 & 2	En cours (annuelle)							
	>>	Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes - 2016 (sur programme de financement 2015)	Phase 1	Terminée	2016	2016	ASL GF Suberaie Catalane	Expert forestier AEF	100 000 €	50% FEADER 30% Région	Réalisation de travaux sur 24 hectares pour 7 propriétaires
	>>	Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes - 2017/2018 (sur programme de financement 2016)	Phase 1	Terminée	2017	2018	ASL GF Suberaie Catalane	Expert forestier AEF	98 500 €	80% Région	Réalisation de travaux pour 3 propriétaires (20 ha de coupure et 16 ha de remise en production)
	>>	Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes - 2019/2020 (sur programme de financement 2018)	Phase 2	En cours	2019		ASL GF Suberaie Catalane	Expert forestier AEF	85 600 €	50% FEADER 30% Région	Travaux prévus durant l'hiver 2020 sur 28 hectares pour 7 propriétaires
	>>	Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes - 2021/2022 (sur programme de financement 2020)	Phase 2	Montage			ASL GF Suberaie Catalane	Expert forestier AEF	80 875 €	50% FEADER 30% Région	Travaux prévisionnels de remise en production de 25 ha de suberaie pour 7 propriétaires
	Ajout 2018	Revalorisation de friches communales par le reboisement en suberaie	Phase 1 & 2	En cours	2018		Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris	Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris	Fonds propres	/	Identification des parcelles communales enfrichées + Diagnostic d'opportunité de reboisement en suberaie => Discussion avec les communes concernées et organisation en cours de la mise en œuvre des travaux
	B.3/8	Chantier pilote pour la conversion de taillis de châtaignier en futaie irrégulière	Phase 2	Terminée	2017	2017	ASLGF Haut-Vallespir	Centre Régional de la Propriété Forestière	5 000 €	100% Fonds Privé Uniper	Réalisation expérimentation + Communication + Rédaction du bilan technico-économique, organisationnel et commercial