

Comité de pilotage de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée du 26/01/2017 - Suivi du programme d'actions (bilan 2016 et prévisionnel) - Tableau synoptique n°1/4

ENJEU A - La mise en œuvre collective d'une stratégie forestière territoriale partagée en faveur de la gestion durable et multifonctionnelle des forêts

| Objectifs stratégiques  | Code  | Intitulé de la fiche action "Charte Forestière de Territoire"   | Phasage prévisionnel | Etat Avancement          | Début Action | Fin Action                                   | Maître d'ouvrage                             | Maître d'œuvre                        | Budget Total                | Financement  | Note d'avancement / Décembre 2016   |
|---|---|---|----------------------|--------------------------|--------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|--|---|
| A.1 - Animer, mettre en œuvre et évaluer la CFT et sa gouvernance de façon continue             | A.1/1   | Animation continue de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée  | Phase 1 & 2          | En cours (deux phasages) |              |  |  |                                       |                             |  |   |
|   | >>  | Animation continue de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée - Période 2016/2019  | Phase 1              | En cours                 | 2016         |  | Pays Pyrénées-Méditerranée                   | Pays Pyrénées-Méditerranée            | 172 000 €                   | 64% FEADER<br>27% Région   | Démarrage depuis juin 2016 de l'animation CFT avec animation de la gouvernance  |
|   | A.1/2   | Elaboration et mise en œuvre d'un plan de communication dédié à la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée                    | Phase 1 & 2          | En cours                 | 2016         |  | Pays Pyrénées-Méditerranée                   | Pays Pyrénées-Méditerranée            | Inclus dans l'animation CFT | 64% FEADER<br>27% Région   | Réflexion et définition d'un plan de communication => Rédaction et diffusion d'une note au 1er semestre 2017  |
|   | A.1/3   | Evaluation des actions et de la stratégie forestière territoriale "Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée"                   | Phase 1 & 2          | En cours                 | 2016         |  | Pays Pyrénées-Méditerranée                   | Pays Pyrénées-Méditerranée            | Inclus dans l'animation CFT | 64% FEADER<br>27% Région   | Réflexion méthodologique et création d'outils d'évaluation => Rédaction note et diffusion outils au 1er semestre 2017   |
|   | A.1/4   | Veille financière et recherche de solutions pour financer des projets et appui au montage de dossier collectif de subvention                | Phase 1 & 2          | En cours                 | 2016         |  | Pays Pyrénées-Méditerranée                   | Pays Pyrénées-Méditerranée            | Inclus dans l'animation CFT | 64% FEADER<br>27% Région   | Rencontres et échanges avec les partenaires financiers + Suivi et transmission des appels à projets   |
| A.2 - Accompagner les divers porteurs de projet publics/privés ainsi que l'émergence de projets | A.2/1   | Accompagnement des acteurs publics et privés pour développer et mettre en œuvre des projets   | Phase 1 & 2          | En cours                 | 2016         |  | Pays Pyrénées-Méditerranée                   | Pays Pyrénées-Méditerranée            | Inclus dans l'animation CFT | 64% FEADER<br>27% Région   | Accompagnement d'une quinzaine de projets en 2016   |
|   | A.2/2   | Accompagnement des élus et des collectivités territoriales dans leurs projets en lien avec la forêt et l'utilisation du bois local          | Phase 1 & 2          | En cours                 | 2016         |  | Collectivités Forestières Occitanie          | Collectivités Forestières Occitanie   | Inclus dans programme supra | /  | cf. rapport d'activités 2016  |
|   | A.2/3   | Accompagnement des propriétaires forestiers privés dans leurs projets en lien avec leur forêt   | Phase 1 & 2          | En cours                 | 2016         |  | Syndicat des Propriétaires Forestiers        | Syndicat des Propriétaires Forestiers | Inclus dans programme supra | /  | cf. rapport d'activités 2016  |
|   | A.2/4   | Accompagnement des porteurs de projet autour du bois énergie et appui au développement de la filière  | Phase 1 & 2          | En cours                 | 2016         |  | Bois Energie 66                              | Bois Energie 66                       | Inclus dans programme supra | /  | cf. rapport d'activités 2016  |
|   | A.2/5   | Accompagnement des porteurs de projet autour du liège et appui au développement de la filière   | Phase 1 & 2          | En cours                 | 2016         |  | Institut Méditerranéen du Liège              | Institut Méditerranéen du Liège       | Inclus dans programme supra | /  | cf. rapport d'activités 2016  |
| A.3 - Communiquer, sensibiliser, former les différents publics sur les sujets liés à la forêt   | A.3/1   | Elaboration d'un kit de renseignements autour de la forêt (structures ressources, gestion forestière, etc.)                                 | Phase 1              | Montage                  | 2017         |  | Pays Pyrénées-Méditerranée                   | Pays Pyrénées-Méditerranée            | Inclus dans l'animation CFT | 64% FEADER<br>27% Région   |   |
|   | A.3/2   | Organisation bisannuelle de VIVEXPO autour du liège et de la suberaie   | Phase 1 & 2          | En cours (bisannuelle)   |              |  |  |                                       |                             |  |   |
|   | >>  | Organisation bisannuelle de VIVEXPO autour du liège et de la suberaie - Edition 2016  |                      | Terminée                 | 2016         | 2016   | VIVEXPO                                      | Institut Méditerranéen du Liège       | 38 000 €                    | 15% Etat<br>40% Région<br>25% CD66   | Manifestation Vivexpo du 8 au 10 juin 2016<br>Journée du liège (30) / Table ronde (25) / Levée du liège (40) / Colloque (60 participants) / Concours vins doux naturels |
|   | A.3/3   | Sensibilisation des différents publics aux sujets liés à la forêt et à sa diversité économique, sociale et environnementale                 | Phase 1 & 2          | En cours                 | 2016         |  | Pays Pyrénées-Méditerranée                   | Pays Pyrénées-Méditerranée            | Inclus dans l'animation CFT | 64% FEADER<br>27% Région   | Evènements Forêt Méditerranéenne + Communication sur la CFT en particulier => A venir JIF 2017 / Rencontre de la forêt  |
|   | A.3/4   | Sensibilisation autour de la filière bois énergie   | Phase 1 & 2          | En cours                 | 2016         |  | Bois Energie 66                              | Bois Energie 66                       | Inclus dans programme supra | /  | cf. rapport d'activités 2016  |
|   | A.3/5   | Sensibilisation des professionnels, des prescripteurs et du grand public autour de la filière bois construction                             | Phase 1 & 2          |                          |              |  | ARFOBOIS                                     |                                       |                             |  |   |
|   | A.3/6   | Sensibilisation autour des métiers et des formations de la filière bois   | Phase 1 & 2          |                          |              |  | ARFOBOIS                                     |                                       |                             |  |   |
|   | A.3/7   | Opérations d'éducation à l'environnement autour de la thématique forestière auprès des scolaires, des jeunes et du grand public             | Phase 1 & 2          | En cours (annuelle)      |              |  |  |                                       |                             |  |   |
|   | >>  | Opérations d'éducation à l'environnement autour de la thématique forestière auprès des scolaires, des jeunes et du grand public - 2015/2016 |                      | Terminée                 | 2015         | 2016   | Initiation à la Forêt                        | Initiation à la Forêt & CRPF          |                             |  | Rencontres de la forêt => 8 conférences / 400 participants + A l'école de la forêt => 2 écoles / 3 classes / 79 élèves  |
|   | >>  | Opérations d'éducation à l'environnement autour de la thématique forestière auprès des scolaires, des jeunes et du grand public - 2016/2017 |                      | En cours                 | 2016         |  | Initiation à la Forêt                        | Initiation à la Forêt                 |                             |  |   |
|   | A.3/8   | Mise en place d'un martéloscope pour sensibiliser et former à la gestion forestière au regard des divers enjeux                             | Phase 2              |                          |              |  | Centre Régional de la Propriété Forestière   |                                       |                             |  |   |
|   | A.3/9   | Réalisation et diffusion d'un webdocumentaire sur la forêt de la Massane  | Phase 2              |                          |              |  | Fédération des Réserves Naturelles Catalanes |                                       |                             |  |   |
|   | Ajout 2017  | Réalisation d'une exposition photographique sur la forêt de la Massane  |                      |                          |              |  | Réserve Naturelle de la Massane ?            | Deux photographes                     |                             |  |   |
|   | A.3/10  | Formation au protocole PSDRF pour la mise en place d'un suivi à long terme de la forêt  | Phase 1              |                          |              |  | Réserve Naturelle de France                  |                                       |                             |  |   |
| A.3/11  | Formation professionnalisante visant à développer les compétences locales en termes d'exploitation forestière | Phase 1   | Terminée             | 2016                     | 2017         | Pôle Emploi                                  | CFPPA de Rivesaltes                          | 145 000 €                             |                             | CAPA Travaux forestiers de juin 2016 à janvier 2017 (8 mois) => 5 stagiaires dont 3 souhaitant s'installer prochainement |   |
| A.3/12  | Formation des élus territoriaux sur les diverses questions forestières  | Phase 1 & 2   | En cours (annuelle)  |                          |              |  |  |                                       |                             |  |   |
| >>  | Formation des élus territoriaux sur les diverses questions forestières - Année 2016                           |   | Terminée             | 2016                     | 2016         | Communes Forestières Occitanie               | Communes Forestières Occitanie               | Inclus dans programme supra           | /                           | Matinée sur le thème du foncier (30 participants) => Emergence de projets et courrier collectif sur les BVSM             |   |
| >>  | Formation des élus territoriaux sur les diverses questions forestières - Année 2017                           |   | Montage              |                          |              | Communes Forestières Occitanie               | Communes Forestières Occitanie               | Inclus dans programme supra           | /                           |  |   |
| A.3/13  | Formation des propriétaires forestiers sur les diverses questions forestières                                 | Phase 1 & 2   | En cours (annuelle)  |                          |              |  |  |                                       |                             |  |   |
| >>  | Formation des propriétaires forestiers sur les diverses questions forestières - Année 2016                    |   | Terminée             | 2016                     | 2016         | FOGEFOR                                      | Centre Régional de la Propriété Forestière   | Inclus dans programme supra           | /                           | Formation de plusieurs jours sur les outils de gestion forestière (15 participants) + Autres journées spécifiques        |   |
| >>  | Formation des propriétaires forestiers sur les diverses questions forestières - Année 2017                    |   | Montage              |                          |              | FOGEFOR                                      | Centre Régional de la Propriété Forestière   | Inclus dans programme supra           | /                           | Stage de formation "Découvrez le monde de la forêt" + Quatre autres journées spécifiques                                 |   |
| A.3/14  | Formation sur la biodiversité et les techniques pour une meilleure prise en compte                            | Phase 2   |                      |                          |              | Fédération des Réserves Naturelles Catalanes |  |                                       |                             |  |   |