

Comité de pilotage de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée du 26/01/2017 - Suivi du programme d'actions (bilan 2016 et prévisionnel) - Tableau synoptique n°3/4											
ENJEU C - La valorisation des ressources forestières du territoire pour développer les filières locales de l'amont à l'aval											
Objectifs stratégiques	Code	Intitulé de la fiche action "Charte Forestière de Territoire"	Phasage	Etat Avancement	Début Action	Fin Action	Maître d'ouvrage	Maître d'œuvre	Budget Total	Financement	Note d'avancement / Décembre 2016
C.1 - Mobiliser plus de bois et de liège dans nos forêts en termes de volume	Ajout de 2015	Animation des propriétaires forestiers du Vallespir pour la mise en vente de bois (PPRDF) - Programme 2016		Terminée	2016	2016	Centre Régional de la Propriété Forestière	Expert forestier AEF	39 500 €	80% Etat	Volume de bois mis en vente 8000 m3 entièrement vendu
	C.1/1	Animation des propriétaires forestiers pour le développement de l'ASLGF du Haut-Vallespir	Phase 1 & 2	Montage			Centre Régional de la Propriété Forestière				
	C.1/2	Animation des propriétaires forestiers pour le développement l'ASLGF Suberaie Catalane et le montage de projets collectifs	Phase 1 & 2	Montage			ASLGF Suberaie Catalane				
	C.1/3	Mise en place d'un protocole commun sur le territoire pour la circulation sur la desserte forestière	Phase 1				Pays Pyrénées-Méditerranée				
	C.1/4	Animation de la desserte forestière pour résorber les points noirs et monter des projets collectifs de création	Phase 1 & 2	En cours (multiple)							
	>>	Animation autour de l'amélioration de la route départementale D13f de Céret		En cours	2016		Communes Forestières Occitanie				Réunion et visite de terrain => Dépôt d'un dossier auprès du Conseil Départemental (analyse en cours)
	>>	Animation autour du pont de Laquere de Saint-Laurent-de-Cerdans (point noir de la desserte forestière)		En cours	2016		Communes Forestières Occitanie				Animation/Echanges en cours
	>>	Animation autour du déplacement d'un pylone électrique de Lamanère (point noir de la desserte forestière)		En cours	2016		Communes Forestières Occitanie				Animation/Echanges en cours
	>>	Animation autour d'un projet de desserte forestière en forêt publique et privée sur Maureillas Las Illas		En cours	2016		ONF et CRPF				Dépôt d'un premier dossier en 2016 au titre du FEADER => Reconstitution en 2017 avec agrément du PSG privé
	>>	Animation autour d'un projet de desserte forestière en forêt privée sur le secteur d'Amélie-Les-Bains		En cours	2016		Expert forestier AEF				Animation/Echanges en cours
	C.1/5	Investissement d'amélioration de la desserte forestière (création, mise au gabarit, résorption de points noirs, entretien)	Phase 1 & 2				Divers maîtres d'ouvrage				
	C.1/6	Mise en place d'un outil transfrontalier pour analyser la ressource forestière et l'approvisionnement local en bois énergie	Phase 1				Communes Forestières Occitanie				
	C.1/7	Elargissement de l'étude gisement en bois énergie sur le Haut-Vallespir pour assurer l'approvisionnement des chaufferies locales	Phase 2				Communauté de communes du Haut-Vallespir				
C.1/8	Investissement pour l'achat d'une cisaille forestière pour mobiliser plus de bois	Phase 1				Entreprise ROCA					
C.2 - Valoriser les ressources naturelles locales en renforçant la structuration des filières	C.2/1	Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur sur la commune de Maureillas Las Illas	Phase 1	En cours	2016		Commune de Maureillas Las Illas		188 000 €	33% FEDER 14% Région 14% CD66	Dépôt demande de subvention + Lancement des travaux
	C.2/2	Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur sur la commune de Prats-de-Mollo	Phase 1				Communauté de communes du Haut-Vallespir				
	C.2/3	Investissement pour la mise en place de chaufferie bois ou de réseaux de chaleur sur le territoire	Phase 1 & 2	En cours (multiple)							
	>>	Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur au sein de l'EHPAD de Prats-de-Mollo		En cours	2016		EHPAD Prats-de-Mollo		249 000 €	24% FEDER 14% Ademe 22% Région	Dépôt demande de subvention + Lancement des travaux
	C.2/4	Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur sur Saint-Laurent-de-Cerdans	Phase 2				Communauté de communes du Haut-Vallespir				
	C.2/5	Etude de structuration de la filière bois énergie intercommunale du Haut-Vallespir	Phase 1	En cours	2016		Communauté de communes du Haut-Vallespir	Bureau d'études Faig Bé	10 890 €	80% Ademe	Etude en cours de finalisation autour de 3 volets (étude juridique + fonctionnement actuel + perspectives)
	C.2/6	Investissement pour la création d'une plateforme bois énergie intercommunale complémentaire sur le Haut-Vallespir	Phase 1				Communauté de communes du Haut-Vallespir				
	C.2/7	Investissement pour le revêtement du sol d'un hangar privé de stockage de plaquettes forestières	Phase 1				Alliance Forêt Bois				
	C.2/8	Investissement pour la création d'une plateforme bois énergie sur le Vallespir	Phase 1	Montage			Entreprise et/ou Communauté de communes				Permis de construire obtenu mais incendie en 2016 sur site => Projet en attente (entreprise Girbau)
	C.2/9	Investissement pour la création d'une plateforme bois énergie sur la Plaine du Roussillon	Phase 1	Montage			Entreprise Tubert				Déclaration ICPE à jour => Attente du permis de construire
	C.2/10	Etude d'opportunité pour la diversification des activités de l'ESAT de Sorède par la valorisation des déchets en Bois Énergie	Phase 1	En cours	2016		ESAT Les Micocouliers	Bois énergie 66	Inclus dans programme supra	/	Réunion d'échanges 2016 => Analyse des données en 2017
	C.2/11	Plan de développement de la filière micocoulier pour assurer l'approvisionnement de l'ESAT de Sorède	Phase 1	Montage			Centre Régional de la Propriété Forestière				Dépôt des demandes de subvention en 2016 (attente)
	C.2/12	Animation autour du bois de chauffage pour mettre en vente des lots de bois de petites tailles	Phase 1	Terminée	2016	2016	Syndicat des Propriétaires Forestiers	Syndicat des Propriétaires Forestiers	Inclus dans programme supra	/	Suivi de 5 chantiers chez 5 propriétaires privés représentant 12 hectares et environ 2000 stères de bois bûche en 2016
	C.2/13	Animation pour la mise en place d'une AMAP Bois de chauffage	Phase 1 & 2	Montage			Vallespir Terres Vivantes				Réflexion autour du projet (benchmarking + questionnaire)
	C.2/14	Animation et développement de projets de valorisation du châtaignier du territoire	Phase 1 & 2	En cours (multiple)			Encore à définir				
	>>	Etude d'opportunité pour la valorisation du bois local (châtaignier et hêtre) sous forme de mobilier		En cours	2016		Pays Pyrénées-Méditerranée	Etudiant LP GADER (UPVD Perpignan)	Inclus dans l'animation CFT	64% FEADER 27% Région	Lancement de la réflexion via un projet tutoré en LPADER => Poursuite par un stage en 2017 (pré-étude d'opportunité)
	C.2/15	Recensement de la ressource disponible en robinier en lien avec la filière piquet locale	Phase 2				Syndicat des Propriétaires Forestiers				
	C.2/16	Création d'un annuaire des entreprises locales liées à la filière bois pour valoriser et faire connaître leurs savoir-faire	Phase 1				Pays Pyrénées-Méditerranée				
	C.2/17	Mise en place d'une zone d'activités dédiée à la filière bois sur le Vallespir	Phase 1 & 2				Communauté de communes du Vallespir				
	C.2/18	Accompagnement et évolution des CUMA du territoire pour des travaux forestiers	Phase 1 & 2				CA 66 & CRPF & Fédération CUMA				
	C.2/19	Recensement des agriculteurs susceptibles de réaliser des travaux forestiers en complément d'activité	Phase 2				Syndicat des Propriétaires Forestiers				
	C.2/20	Mise en place d'une valorisation du liège mâle ou brûlé local	Phase 1	Montage			ASL GF Suberaie Catalane				
	Ajout de 2015	Elaboration d'un guide de sylviculture des suberaies des Pyrénées-Orientales	Phase 1	En cours	2015		Institut Méditerranéen du Liège	Institut Méditerranéen du Liège	26 000 €	40% Etat (DRAAF) 40% Région	Guide en cours de finalisation => Edition en début 2017
	C.2/21	Développement d'outils innovants en lien avec la récolte et la vente du liège local	Phase 2				Institut Méditerranéen du Liège				
	C.2/22	Mise en place d'un atelier d'insertion pour la valorisation des essences et plantes médicinales dans le Vallespir	Phase 1	En cours	2016		Agir 1000 Perthuis	Agir 1000 Perthuis			Repérage de terrain en 2016 => Finalisation de l'étude de la ressource et de l'opportunité technico-économique
	C.2/23	Création d'un outil de mise à disposition de parcelles forestières à destination d'apiculteurs professionnels	Phase 1				Syndicat des Propriétaires Forestiers				
	C.2/24	Développement d'une valorisation des champignons comestibles sur le territoire	Phase 1	Montage			Centre Régional de la Propriété Forestière				Dépôt d'un dossier de coopération supra territoriale
C.2/25	Accompagnement du développement de la filière trufficole sur le territoire	Phase 1 & 2	Montage			Syndicat des Trufficulteurs Catalans					
C.2/26	Relance de la production de châtaignes et structuration de la nouvelle filière	Phase 1 & 2	Montage			Chambre d'agriculture du Roussillon				Réflexion pour développer un groupement de producteurs et des projets (sanitaire, réhabilitation, récolte, vente...)	
C.2/27	Appui à la structuration et au développement de filières locales via des études de marché et des mises en réseau	Phase 1 & 2	En cours	2016		Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	64% FEADER 27% Région	Organisation d'une soirée dédiée aux entreprises (42 part.) => restitution enquête, subventions, formation, projets...	