

Comité de pilotage de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée du 26/01/2017 - Suivi du programme d'actions (bilan 2016 et prévisionnel) - Tableau synoptique n°4/4

ENJEU D - La valorisation des espaces forestiers comme support d'activités, conciliant les divers usages et enjeux de la forêt

Objectifs stratégiques	Code	Intitulé de la fiche action "Charte Forestière de Territoire"	Phasage	Etat Avancement	Début Action	Fin Action	Maître d'ouvrage	Maître d'œuvre	Budget Total	Financement	Note d'avancement / Décembre 2016
D.1 - Structurer les acteurs et organiser durablement l'accueil du public en forêt	D.1/1	Structuration et promotion de l'offre de découverte autour du patrimoine forestier	Phase 1 & 2	Montage			Agence de Développement Touristique et PPM				Réunion et échanges préparatoires sur la qualification de l'offre sylvotouristique en lien avec la thématique "forêt"
	D.1/2	Structuration autour de la Vélo Route Voie Verte comme vecteur de découverte et d'interprétation du patrimoine forestier	Phase 1 & 2	En cours (multiple)			Divers maîtres d'ouvrage				
	>>	Etude pour le développement d'itinéraires cyclables secondaires sur le Pays Pyrénées-Méditerranée		En cours	2016		Pays Pyrénées-Méditerranée	Bureau d'études Inddigo	31 000 €	80% Etat (TEPCV)	Elaboration du cahier des charges et recrutement du bureau d'études + Comité Technique en 2016 => Lancement 2017
	D.1/3	Mise en place d'une route touristique et transfrontalière du liège	Phase 1	En cours	2016		Communes de Maureillas, de Vivès et de Reynès + Communes transfrontalières	Communes de Maureillas, de Vivès et de Reynès + Communes transfrontalières	18 000 €	25 % CD66 (Fonds commun)	Organisation administrative et financière en 2016 + démarrage de l'état des lieux de l'offre => Poursuite en 2017
	D.1/4	Mise en place de démonstrations de levée de liège à visée touristique	Phase 1 & 2				Institut Méditerranéen du Liège				
	D.1/5	Accompagnement de propriétaires forestiers pour le développement de projets d'accueil touristique en forêt privée	Phase 1 & 2				Centre Régional de la Propriété Forestière				
	D.1/6	Aménagement d'un sentier d'interprétation en milieu forestier sur la commune de Céret	Phase 1				Commune de Céret				
	D.1/7	Réhabilitation de l'arboretum de Saint-Guillem situé en forêt domaniale	Phase 2	Montage	2017		Communauté de communes du Haut-Vallespir	Office National des Forêts	42 000 €	80% Etat (TEPCV)	Réunion d'échanges sur le projet et intégration du projet dans la deuxième convention TEPCV signée en fin 2016
	D.1/8	Réhabilitation de l'arboretum communal de Sorède	Phase 2				Commune de Sorède				
D.2 - Favoriser la conciliation des différents usages et enjeux de la forêt	D.2/1	Elaboration d'un plan territorial des espaces, des sites et des itinéraires	Phase 1 & 2				Encore à définir CD66 (PDESI) et/ou PPM ?				
	D.2/2	Elaboration d'un plan de gestion des activités motorisées	Phase 2				Encore à définir CD66 et/ou collectivités ?				
	D.2/3	Création d'un itinéraire de loisirs motorisés pour encadrer l'activité et valoriser les villages	Phase 1				SI de Serralongue				
	D.2/4	Etude de faisabilité pour la mise en place d'une gestion partagée du canyon des Anelles	Phase 1				Communauté de communes du Vallespir et Céret				
	D.2/5	Etude de faisabilité pour l'encadrement du VTT de descente sur la partie argelésienne de l'Albère	Phase 1				Commune d'Argelès-sur-Mer				
	D.2/6	Gestion de la problématique des bovins errants sur le massif forestier transfrontalier	Phase 1 & 2	En cours (multiple)							
	>>	Animation préalable au montage d'un projet de coopération pour la gestion des bovins errants sur les Albères		En cours	2015		Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	15 000 €	80% Etat (FNADT)	Animation pour le montage d'un projet de coopération POCTEFA + Premières actions (enclos, solutions d'urgence...)
	>>	Valorisation des ressources bovines et sylvopastorales du massif transfrontalier Pyrénées-Méditerranée (POCTEFA)		Montage			Pays Pyrénées-Méditerranée et nombreux partenaires	Pays Pyrénées-Méditerranée et nombreux partenaires	1 376 386 €		Dépôt du dossier préalable en décembre 2016 => Attente des résultats de la première sélection au printemps 2017
	D.2/7	Prévention des touristes autour des risques en forêt via les offices du tourisme et les professionnels du territoire	Phase 1				Pays Pyrénées-Méditerranée				
>>	Information des usagers d'activités de pleine nature sur le risque incendie		En cours	2016		Syndicat des Propriétaires Forestiers	Syndicat des Propriétaires Forestiers	19 000 €	53% Etat (CFM) 27% CD66	Elaboration de 3 fiches présentant la réglementation (circulation, emploi du feu et travaux en forêt en période à risque) + Rencontre/contact avec une dizaine de fédérations	
D.2/8	Plan de communication sur la multifonctionnalité et les différents usages en forêt	Phase 1 & 2				Divers maîtres d'ouvrage					