



Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée

Note d'évaluation intermédiaire après deux ans de mise en œuvre (Période de juin 2016 à mai 2018)



INTRODUCTION

L'importance du suivi et de l'évaluation des démarches territoriales et des actions menées n'est aujourd'hui plus à prouver, permettant une amélioration continue et l'analyse de l'impact de ces dernières. C'est pourquoi un dispositif interne d'évaluation - composé d'une note de synthèse et de tableaux compilant divers indicateurs issus de l'outil national EvalCFT - a été mis en place par le Pays Pyrénées Méditerranée dès la validation de la nouvelle Charte Forestière de Territoire en mai 2016 (cf. note de synthèse du dispositif d'évaluation de la CFT).

Après seulement deux ans de mise en œuvre, il apparaît un besoin de réaliser une évaluation intermédiaire afin de montrer les premiers résultats obtenus dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire, et ce en vue de la réponse du Pays à un futur appel à projets régional pour financer l'animation de cette dernière sur trois années supplémentaires.

La réalisation de bilans annuels et du suivi continu des actions - discutés et validés par les instances de gouvernance (comité technique, comité des élus et comité de pilotage) - permet de faire l'état d'avancement du programme d'actions, d'évaluer les projets finalisés et d'avoir un premier regard sur la mise en œuvre globale de la Charte Forestière de Territoire. Des leviers et des points de blocage ont également d'ores et déjà pu être identifiés.

Ainsi, la présente note constitue **le rapport d'évaluation de la mise en œuvre de la CFT Pyrénées-Méditerranée et des actions menées sur une période de deux ans** suivant la validation de la stratégie forestière locale, soit de juin 2016 à mai 2018 inclus.

1 - Etat d'avancement du plan d'actions de la Charte Forestière de Territoire

Lors de la validation de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée en mai 2016 par le comité de pilotage, le programme d'actions de cette dernière comportait 99 fiches action réparties selon les 4 enjeux et les 10 objectifs de la stratégie forestière locale. A ce jour, **le programme est maintenant composé de 126 projets**, soit 27 actions de plus (cf. Figure 1).

Plan d'actions de la CFT PyrMed	Enjeu A	Enjeu B	Enjeu C	Enjeu D	Total
Nombre initial de fiches action	23	25	35	8	99
Nombre de projets au 31/05/2018	32	31	45	18	126

Figure 1 : Evolution du nombre de projets inscrits dans le plan d'actions de la CFT Pyrénées-Méditerranée

Cette évolution s'explique de plusieurs manières : la reconduite d'actions avec la sollicitation de nouveaux financements, le déploiement de certains projets par différents maîtres d'ouvrage ainsi que par l'émergence de nouveaux projets.

Ceci démontre une forte dynamique basée sur l'implication et la mise en réseau des acteurs locaux avec la valorisation des expériences menées sur (et en dehors) du territoire, favorisant la concrétisation de nombreux projets. En effet, au 31 mai 2018, soit deux ans après la validation de la CFT Pyrénées-Méditerranée, **ce sont 60 % des actions inscrites dans le programme de la stratégie forestière qui sont terminées ou en cours de réalisation**, soit respectivement 33 et 42 actions (cf. Figure 2). L'ensemble est porté par 42 maîtres d'ouvrage différents, issus de la sphère publique (collectivité, établissement public, etc.) ou privée (entreprise, association, etc.) et d'horizons divers (forestier, social, environnemental, etc.).

Avancement du plan d'actions de la CFT PyrMed au 31/05/2018	Enjeu A	Enjeu B	Enjeu C	Enjeu D	Total
Nombre d'actions du programme	32	31	45	18	126
Nombre d'actions terminées	9	6	15	3	33
Nombre d'actions en cours	16	8	11	7	42
Nombre de maîtres d'ouvrage	10	18	18	8	42
Etat d'avancement de réalisation	78 %	45 %	58 %	56 %	60 %

Figure 2 : Etat d'avancement de la mise en œuvre du plan d'actions de la CFT Pyrénées-Méditerranée

En termes de budget, il est complexe d'estimer l'ensemble des montants investis sur le territoire au travers de ces actions car certaines sont intégrées dans des programmes supra territoriaux (choix de ne pas prendre en compte ces montants). De plus, il existe une forte variabilité dans les budgets des projets allant de quelques milliers à plus d'un million d'euros, les projets les plus coûteux étant liés à de l'investissement ou à des projets de coopération. Toutefois, on peut évaluer à **environ 1,7 million d'euros investi sur le territoire en deux ans** en faveur de la gestion durable et multifonctionnelle des forêts (en excluant le projet POCTEFA AlberaPastur représentant près de 1,38 million d'euros à lui seul).

Pour plus de détails concernant les projets mis en œuvre et leurs caractéristiques, quatre tableaux précis d'avancement du programme d'actions de la CFT Pyrénées-Méditerranée sont proposés en annexe du présent document. Les actions terminées au 31 mai 2018 sont colorées en bleu, les actions en cours de réalisation en vert et celles en cours de montage en jaune.

2 - Evaluation des actions terminées issues de la Charte Forestière de Territoire

Comme indiqué précédemment, ce sont 33 actions de la CFT Pyrénées-Méditerranée qui sont terminées au 31 mai 2018 (cf. Figure 3) et sur lesquelles porte cette évaluation. De ce fait, même si un suivi des actions actuellement en cours est réalisé, les premiers résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus par ces dernières ne sont pas intégrés dans cette évaluation, sous-estimant ainsi l'impact global de la CFT au bout de deux ans de mise en œuvre.

	Intitulé des actions issues de la Charte Forestière de Territoire et finalisées au 31/05/2018	Maître(s) d'ouvrage	Budget de l'action
Enjeu A	Organisation de VIVEXPO autour du liège et de la suberaie - 2016	VIVEXPO	38 000 €
	Opérations d'éducation à l'environnement et la forêt - 2015/2016	Initiation Forêt	NC
	Opérations d'éducation à l'environnement et la forêt - 2016/2017	Initiation Forêt	NC
	Formation professionnalisante d'ouvrier forestier - 2016/2017	Pôle Emploi	145 000 €
	Formation professionnalisante d'ouvrier forestier - 2017/2018	Pôle Emploi	57 000 €
	Formation des élus sur les thématiques forestières - Année 2016	URCOFOR	Prog. supra
	Formation des élus sur les thématiques forestières - Année 2017	URCOFOR	Prog. supra
	Formation des propriétaires forestiers - Année 2016	FOGEFOR	Prog. supra
	Formation des propriétaires forestiers - Année 2017	FOGEFOR	Prog. supra
Enjeu B	Réserve intercommunale de sécurité civile - Secteur Côte Vermeille	Communes (4)	20 000 €
	Réserve intercommunale de sécurité civile - Secteur Aspres Tech	Communes (2)	NC
	Réserve intercommunale de sécurité civile - Secteur Vallespir	Communes (4)	NC
	Travaux pour l'implantation d'une activité sylvopastorale	ASLGF Suberaie	Inclus ailleurs
	Travaux d'amélioration et de protection des suberaies - 2016	ASLGF Suberaie	100 000 €
	Expérimentation d'une sylviculture dans les feuillus de montagne	CRPF	5 000 €
Enjeu C	Animation autour d'un projet de desserte sur Maureillas Las Illas	ONF & CRPF	Prog. supra
	Animation des propriétaires pour la mise en vente de bois - 2016	CRPF	52 000 €
	Investissement pour un réseau de chaleur à Maureillas Las Illas	Maureillas	188 000 €
	Investissement pour un réseau de chaleur à Prats-de-Mollo	EHPAD	249 000 €
	Investissement pour un réseau de chaleur au collège d'Elné	CD 66	Prog. Supra
	Investissement pour un réseau de chaleur au lycée de Villelongue	CR Occitanie	Prog. supra
	Investissement pour une plateforme bois énergie sur le Vallespir	Entrep. Girbau	NC
	Investissement pour une plateforme bois énergie sur la Plaine	Entrep. Tubert	NC
	Etude d'approvisionnement en micocoulier et tilleul d'entreprises	CRPF	31 000 €
	Animation pour mise en vente de petits lots de bois de chauffage	SPF	Prog. Supra
	Etude d'opportunité pour la valorisation du bois local en mobilier	PPM	Inclus ailleurs
	Annuaire des entreprises locales de la filière Forêt-Bois-Liège	PPM	Inclus ailleurs
	Guide de sylviculture du chêne-liège dans les Pyrénées-Orientales	IML	26 000 €
	Echanges transfrontaliers sur la valorisation du pin pignon	CRPF	7 500 €
	Etude pour la valorisation des essences et plantes médicinales	Agir Ensemble	12 000 €
Enjeu D	Etude pour le développement d'itinéraires cyclables secondaires	PPM	31 000 €
	Animation préalable pour la gestion des bovins errants	PPM	15 000 €
	Information des usagers d'activités de nature sur les incendies	SPF	19 000 €

Figure 3 : Liste des actions de la Charte Forestière de territoire finalisées au 31/05/2018

Les actions ont été évaluées au regard des indicateurs de l'outil national EvalCFT. L'analyse est présentée ci-après selon neuf des dix thématiques identifiées dans EvalCFT, la dernière concernant l'animation territoriale étant traitée dans la partie 3 du présent rapport.

o **Thématique « Amélioration et dynamisation de la sylviculture »**

Sur les 33 actions finalisées inscrites dans la Charte Forestière de Territoire, 6 actions concernent la thématique « Amélioration et la dynamisation de la sylviculture » dont 4 l'ayant comme entrée principale pour un montant d'environ 31 000 euros.

Deux actions ont permis de sortir des **outils d'aide à la gestion durable des forêts**, avec d'une part l'élaboration d'un guide de sylviculture des suberaies catalanes édités en 1000 exemplaires et, d'autre part, la **réalisation de 30 diagnostics de peuplements** chez des propriétaires forestiers avec l'établissement d'une fiche de synthèse.

En parallèle, une expérimentation a été menée pour **tester une sylviculture par traitement irrégulier de châtaigneraies** sur plusieurs hectares, avec notamment une entrée « carbone ». Ce chantier a fait l'objet d'une analyse technico-économique explicitée dans un rapport.

Enfin, plusieurs **opérations de sensibilisation et de formation** - au total quatre réunions en salle et tournées de terrain - ont permis d'inciter plus de 70 propriétaires en faveur de l'amélioration et de la dynamisation de la sylviculture de leurs peuplements.

o **Thématique « Mobilisation et commercialisation des bois »**

Sur les 33 actions finalisées inscrites dans la Charte Forestière de Territoire, 7 actions concernent la thématique « Mobilisation et commercialisation des bois » dont 6 l'ayant comme entrée principale pour un montant d'environ 273 000 euros.

Quatre **actions d'animation** ont été menées auprès de propriétaires forestiers publics et/ou privés pour développer des **projets de desserte forestière** sur le territoire et/ou les inciter à **mettre en vente leur bois**. Ces dernières ont touché près de 75 personnes.

Un dossier de desserte en forêt communale de Maureillas-las-Illas a été déposé et retenu aux financements FEADER/Région. Les travaux devraient commencer en 2018 ou 2019 avec notamment la création d'environ 2 km de route et 1 km de piste de débardage.

Un accompagnement à la contractualisation pour la vente des bois a aussi été réalisé avec la mise en place de contrats type. Au total, ce sont **15 opérations de commercialisation** qui ont été concrétisées avec plusieurs entreprises pour la **mobilisation de 6 900 m³ de bois, de 5 000 stères** spécifiquement de chêne vert en bois de chauffage ainsi que de tilleul et de micocoulier.

Enfin, afin de développer les compétences locales en termes de bûcheronnage et favoriser le retour de l'emploi, **deux formations** ont été organisées sur le territoire en partenariat avec les entreprises et les organismes forestiers locaux. 15 stagiaires ont pu bénéficier de ces formations. Si un tiers a abandonné en cours de route au regard des difficultés liées au métier, la majorité souhaitait s'installer, trouver un emploi dans la filière ou poursuivre leur formation.

o **Thématique « Regroupement des propriétaires et du foncier »**

Sur les 33 actions finalisées inscrites dans la Charte Forestière de Territoire, 2 actions concernent la thématique « Regroupement des propriétaires et du foncier » dont 1 intégrée dans un programme supra territorial l'ayant comme entrée principale.

La première action est une **formation à destination des élus locaux** sur la thématique du foncier forestier et agricole afin de leur présenter différents outils pour mobiliser du foncier et échanger à partir de retours d'expérience. Cette dernière a réuni 30 participants.

La deuxième action visait à animer les propriétaires ayant des peuplements de micocoulier pour les regrouper en **Association Syndicale Libre de Gestion Forestière** et faciliter ainsi la contractualisation avec l'entreprise locale valorisant cette ressource. Ce sont une vingtaine de propriétaires à la fois privés et publics qui sont intéressés par ce regroupement.

o **Thématique « Transformation et valorisation des bois »**

Sur les 33 actions finalisées inscrites dans la Charte Forestière de Territoire, 9 actions ont la thématique « Transformation et valorisation des bois » comme entrée principale pour un montant d'environ 439 000 euros (liés à d'importants investissements).

Afin de valoriser les entreprises locales de la filière Forêt-Bois-Liège et leur savoir-faire, un **annuaire numérique et gratuit** a été mis en place (<https://localisez.fr/annuaire-foret>), regroupant à ce jour plus d'une trentaine d'entreprises ayant des activités très diversifiées. Intégré dans un outil à vocation plus large, l'annuaire bénéficie d'une importante campagne de communication (affiche, carte postale, publication Facebook, article de presse, etc.).

De nombreuses actions concernent la filière bois énergie avec l'installation de **2 plateformes** privées de stockage de plaquettes forestières et **4 nouveaux réseaux de chaleur** en majorité public sur le territoire représentant une consommation annuelle de 730 tonnes de bois.

Enfin, deux actions ont été réalisées à destination des collectivités territoriales afin d'inciter à l'utilisation des bois locaux. La première consiste en une formation ayant réuni 20 participants sur pourquoi et comment intégrer le bois local dans les projets publics. La deuxième est une **étude d'opportunité** - basée sur une enquête auprès des collectivités - pour le développement d'une **filière de mobilier en bois local**. Les trois quarts d'entre elles se sont montrées intéressées et depuis, certaines recherchent si possible à valoriser des produits locaux.

o **Thématique « Valorisation des produits forestiers non ligneux »**

Sur les 33 actions finalisées inscrites dans la Charte Forestière de Territoire, 5 actions concernent la thématique « Valorisation des produits forestiers non ligneux » dont 3 l'ayant comme entrée principale pour un montant d'environ 58 000 euros.

Plusieurs produits non ligneux sont concernés par ces actions, à commencer par le liège avec l'organisation bisannuelle en 2016 du **colloque international Vivexpo** réunissant près de 130 participants et permettant de mettre à l'honneur les suberaies et la filière liège.

Des échanges transfrontaliers avec la Catalogne du sud ont été afin de réfléchir au **développement de la filière du pin pignon** du côté nord. Ce premier travail a donné lieu au dépôt d'un dossier de coopération Poctefa qui a été retenu pour mener des actions concrètes.

Pour finir, une **étude de faisabilité pour la valorisation des essences et plantes médicinales** présentes sur le massif du Vallespir a été réalisée dans l'optique de créer une entreprise d'insertion. Le potentiel local ne permettant pas le développement d'une activité rentable, des réflexions sont en cours pour diversifier cette activité en lien avec la filière bois-liège.

o **Thématique « Loisirs et tourisme en forêt »**

Sur les 33 actions finalisées inscrites dans la Charte Forestière de Territoire, 2 actions concernent la thématique « Loisirs et tourisme en forêt » dont 1 l'ayant comme entrée principale pour un montant d'environ 31 000 euros.

L'action consistait à la réalisation d'une **étude d'appui au développement d'itinéraires cyclables secondaires** sur le territoire, une partie passant en milieu forestier. L'identification des besoins en termes d'aménagement (signalétique, mobilier, etc.) a permis de faire le lien avec l'étude d'opportunité d'une filière de mobilier en bois local et de sensibiliser les acteurs.

o **Thématique « Environnement et biodiversité en forêt »**

Sur les 33 actions finalisées inscrites dans la Charte Forestière de Territoire, 8 actions concernent la thématique « Environnement et biodiversité en forêt » dont 2 seulement l'ayant comme entrée principale.

Les actions finalisées à ce jour et dédiées à cette thématique sont des **opérations d'éducation à l'environnement ciblées autour de la forêt** (cycle de conférences pour le grand public, animations scolaires « A l'école de la forêt », etc.). Renouvelées chaque année, elles représentent 600 bénéficiaires sur les deux périodes 2015/2016 et 2016/2017.

o **Thématique « Agriculture et forêt »**

Sur les 33 actions finalisées inscrites dans la Charte Forestière de Territoire, 2 actions ont la thématique « Agriculture et forêt » comme entrée principale.

La première action est très localisée puisque ciblant **l'installation d'une nouvelle exploitation d'élevage de porcs de plein air** au sein de la forêt intercommunale du Vallespir. Des travaux de réouverture du sous-bois et d'installation d'équipements sylvopastoraux ont été effectués.

A contrario, la deuxième action consistait en l'animation des acteurs agricoles et forestiers de l'ensemble du massif des Albères autour de la problématique de la **gestion des bovins errants**. Dans ce cadre, deux enclos de contention ont été fabriqués bénévolement par les acteurs locaux. Ce premier travail a donné lieu au dépôt d'un dossier de coopération Poctefa qui a été retenu en faveur de la valorisation des ressources bovines et sylvopastorales du massif.

o Thématique « Prévention des risques »

Sur les 33 actions finalisées inscrites dans la Charte Forestière de Territoire, 5 actions ont la thématique « Prévention des risques » comme entrée principale pour un montant d'environ 108 000 euros (incluant 100 000 euros de travaux de protection des suberaies).

Cette thématique regroupe à l'heure actuelle trois grands types d'actions. Tout d'abord, des **travaux de protection face au risque incendie et d'amélioration des suberaies** sont réalisés chaque année dans les massifs des Aspres et des Albères. Sur les deux dernières années, ce sont 10 chantiers qui ont été effectués sur un total de **44 hectares**.

Afin de compléter les dispositifs de prévention et de lutte contre les feux de forêt déjà en place, **trois Réserves Intercommunales de Sécurité Civile (RISC)** ont été créées sur le territoire entre 2016 et 2017 dont l'objectif général est la surveillance et la sensibilisation des usagers sur le terrain au sein des massifs forestiers. Sur les secteurs de la Côte Vermeille, des Aspres et du Vallespir, ces RISC couvrent 10 communes et regroupent plus de 220 bénévoles.

Enfin, des outils ont été développés et d'autres sont à venir pour sensibiliser les usagers des massifs forestiers sur le risque incendie et mieux faire connaître la réglementation en vigueur sur l'emploi du feu et la circulation notamment. Trois fiches ont déjà été élaborées et diffusées via les têtes de réseau d'activités de pleine nature représentant près de 18 600 pratiquants.

Globalement, les présents résultats - au bout de 2 ans de mise en œuvre de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée 2016/2021 - montrent que l'ensemble des thématiques sont intégrées et mobilisées au travers des actions menées.

Les quatre thématiques prioritaires au niveau régional - à savoir l'amélioration et la dynamisation de la sylviculture, la mobilisation et la commercialisation des bois, le regroupement des propriétaires et du foncier et, enfin, la transformation et la valorisation des bois - représentent 60 % des actions terminées et 78 % du budget investi via ces dernières.




Figure 4 : Répartition des financements

Sur l'ensemble des 33 actions, la part d'auto-financement représente près de 50 % du budget (cf. Figure 4). Cela s'explique notamment par les deux formations d'ouvrier forestier, constituant un budget conséquent (200 000 euros) totalement pris en charge par Pôle Emploi en tant que maître d'ouvrage. L'Europe, l'Etat et la Région Occitanie interviennent à hauteur d'environ 15 % chacun et le Département des Pyrénées-Orientales à 5 %. A noter que les collectivités locales et une entreprise ont aussi participé au co-financement d'actions.

Il est à souligner que certaines actions, liées à la préservation de la biodiversité ou encore à l'accueil du public en forêt, rencontrent des difficultés à être financées malgré leur intérêt et de nombreux échanges avec les services de l'Etat, de la Région et du Département (politiques en cours de renouvellement, dispositifs non adaptés, manque de moyens financiers, etc.).

3 - Suivi de la gouvernance et des objectifs de la Charte Forestière de Territoire

Depuis la validation de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée par le comité de pilotage en mai 2016, les différentes instances de gouvernance ont été réunies à plusieurs reprises : deux fois pour le comité de pilotage (une fois par an pour faire le bilan annuel de l'animation et de la mise en œuvre du plan d'actions) et trois fois respectivement pour le comité technique et le comité des élus. A noter que les élus (ou leurs représentants) participent fortement au comité de pilotage puisqu'ils composent 45 % des participants.

Concernant l'animation de la Charte Forestière de Territoire portée par le Pays Pyrénées Méditerranée (PPM), elle est assurée par un binôme élu/technicien permettant d'apporter les visions à la fois politiques et techniques à la mise en œuvre de la stratégie forestière locale. Une chargée de mission est dédiée à temps complet (soit 1 ETP) à la CFT grâce aux financements européens et régionaux. La mission intègre un volet d'animation à proprement parler avec l'organisation de la gouvernance, l'accompagnement des porteurs de projet (appui technique, ingénierie financière, etc.), l'évaluation continue de la CFT, la mise en place d'actions de communication/sensibilisation ainsi que la veille informative, la participation aux réseaux et le suivi des travaux internes/externes pour favoriser la transversalité. En parallèle, plusieurs actions spécifiques de la Charte Forestière sont mises en œuvre en interne par le Pays, en collaboration/concertation avec différents acteurs locaux. Un rapport d'activités est rédigé chaque année et présenté en comité de pilotage ainsi que lors de l'assemblée générale du PPM. Ces documents sont disponibles en téléchargement sur le site Internet du Pays.

Tout comme l'évaluation des actions traitée dans la partie 2 du présent rapport, la définition et le suivi des objectifs de la Charte Forestière de Territoire sont basés sur des indicateurs proposés par l'outil national EvalCFT. Choisis collectivement en fonction des objectifs du territoire, de la pertinence des critères et de la disponibilité des données (parfois difficiles à obtenir ou inconnues), ils sont regroupés en six thématiques présentées ci-après. A noter qu'après seulement deux ans de mise en œuvre, il est tout à fait normal que des objectifs fixés à cinq ans ne soient pas aujourd'hui atteints.

○ Objectifs liés à l'amélioration et la dynamisation de la sylviculture

Concernant les documents de gestion durable des forêts publiques, l'objectif de l'Office National des Forêts et donc de la Charte Forestière de Territoire est de maintenir la totalité des plans d'aménagement en cours de validité. Plusieurs ont été récemment renouvelés ou sont encore en cours de renouvellement sur le territoire dont celui de la forêt domaniale du Vallespir (impactant fortement la mise en vente des bois en forêt publique en 2017).

Du côté des documents de gestion durable des forêts privées, l'objectif principal fixé dans la Charte Forestière de Territoire est d'atteindre localement le pourcentage régional en Languedoc-Roussillon en termes de surface dotée d'un Plan Simple de Gestion (PSG) par rapport à la surface soumise à PSG, soit de passer de 37 % à 42 %. En deux ans, l'objectif a été atteint avec l'agrément de 10 nouveaux PSG représentant 1 100 hectares de forêts gérées.

Au niveau de la certification forestière, peu de propriétaires privés sont engagés dans la démarche au regard notamment des faibles retombées économiques liées à leur forêt (9 propriétaires dont les propriétés représentent 8 % de la surface en forêt privée). C'est pourquoi un suivi est réalisé avec l'aide de PEFC Sud sans qu'aucun objectif quantitatif n'ait été fixé initialement dans la Charte Forestière. Lors du diagnostic de la CFT en 2015, toutes les forêts domaniales, la forêt départementale et la forêt communale de La Bastide étaient certifiées PEFC, représentant 87 % de la surface de forêt publique totale et dépassant de loin la moyenne régionale du Languedoc-Roussillon de 58 %. Pour autant, il a été estimé par l'ONF que d'autres forêts communales pourraient être certifiées (3 pour environ 800 ha) sous réserve de l'accord des communes. Au cours des deux dernières années, la forêt communale de Maureillas-las-Illas a été certifiée PEFC pour plus de 200 hectares de forêt.

o **Objectifs liés à la mobilisation du bois et du liège**

Le suivi du volume de bois vendu chaque année se base sur les seuls résultats de l'Office National des Forêts et de la coopérative forestière Alliance Forêt Bois car il est impossible de récupérer les données des autres entreprises de manière systématique. C'est pourquoi les chiffres de mobilisation de bois sur le territoire sont sous-évalués. Dans le cadre de la Charte Forestière, les acteurs locaux ont décidé de fixer un objectif de maintien des volumes de bois vendus chaque année (soit environ 11 000 m³ en forêt privée et 5 000 m³ en forêt publique). Sur les deux dernières années, si cet objectif est atteint en 2016 avec même une hausse autant en forêt publique qu'en forêt privée liée à une animation dédiée des propriétaires (financée dans le cadre du PPRDF), le renouvellement du plan d'aménagement de forêts publiques a entraîné une baisse de 5000 m³ en 2017 (période blanche en termes de mise en vente).

Concernant l'exploitation du liège sur le territoire, le suivi se base sur les données de l'Association Syndicale Libre de Gestion Forestière « Suberaie Catalane » et l'entreprise « A fleur de liège ». En 2015 (état initial de la CFT Pyrénées-Méditerranée), ce sont 70 tonnes de liège qui avaient été exploitées. L'objectif de la CFT d'atteindre les 100 tonnes de liège exploitées annuellement a été dépassé dès 2017 avec plus de 130 tonnes et se poursuit avec les résultats de la récolte 2018 estimés à 175 tonnes. L'animation continue des propriétaires est une des clés principales de cette réussite, ainsi que l'augmentation actuelle du prix du liège incitant de nouveaux propriétaires à remettre leur peuplement en production.

En termes de desserte forestière, les acteurs locaux n'ont pas souhaité se fixer d'objectif quantitatif dans le cadre de la Charte Forestière car cela dépend trop d'éventuelles opportunités (mise en vente de bois, possibilité de financement, etc.). Toutefois, cette question est essentielle et un travail important d'animation est réalisé par différents organismes (ONF, COFOR, CRPF, expert forestier, PPM, CD66, etc.) pour faire émerger des projets de création ou de remise au gabarit, ou encore chercher des solutions pour résorber différents points noirs présents sur le territoire (réfection d'un pont, déplacement d'un poteau électrique, élargissement de virages, etc.). Un dossier de création de desserte en forêt communale de Maureillas-las-Illas prévoyant notamment 3 km de routes/pistes a été déposé et retenu en 2017 auprès de la Région Occitanie. Les travaux devraient être réalisés sur 2018/2019 en fonction des moyens de trésorerie de la commune.

○ **Objectifs liés à la transformation et la valorisation du bois**

Cette thématique regroupe seulement des indicateurs en lien avec la filière bois énergie, dont les objectifs ont été fixés sur la base de l'expertise de la mission locale « Bois énergie 66 ». Leur état d'avancement est présenté dans le tableau ci-dessous (cf. Figure 5).

Indicateurs de suivi de la Charte Forestière	Etat initial du diagnostic	Données en mai 2018	Objectifs sur 5 ans
Nombre de chaufferies/réseaux de chaleur sur le territoire de la Charte Forestière	16	24	32
Nombre de chaufferies/réseaux de chaleur favorisant un approvisionnement local	4	11	10
Puissance cumulée des chaufferies/réseaux de chaleur (en MWatt)	22	29	32

Figure 5 : Evolution en deux ans des indicateurs de suivi de la CFT liés à la filière bois énergie

Une progression positive est à souligner pour les différents indicateurs avec d'une part une augmentation du nombre de chaufferies et de réseaux de chaleur sur le territoire (entraînant une hausse de la puissance totale cumulée) et, d'autre part, la valorisation accrue d'une ressource locale en termes de plaquettes forestières. Ces résultats sont liés à l'important travail d'animation et d'accompagnement réalisé sur le territoire.

○ **Objectifs liés à l'aménagement du territoire et le foncier**

Concernant le regroupement des propriétaires forestiers, la Charte Forestière de Territoire fixe un objectif de deux nouvelles structures en complément des deux Associations Syndicales Libres de Gestion Forestière déjà existantes et actives, à savoir l'ASLGF Suberaie catalane et l'ASLGF Haut-Vallespir. Si la création d'une ASLGF dédiée à la filière « tilleul » ne semble plus pertinente sur le territoire (arbres isolés), le projet d'une ASLGF dédiée à la filière « micocoulier » est actuellement en réflexion avec une vingtaine de propriétaires intéressés. A noter également que sur les deux ASLGF déjà existantes, le nombre d'adhérents total est passé de 100 en 2016 à 110 en 2017 - l'objectif à atteindre étant de 170 au bout de cinq ans.

○ **Objectifs liés aux loisirs et au tourisme en forêt**

Peu de données sont renseignables en lien avec cette thématique, c'est pourquoi aucun objectif chiffré n'a été fixé au sein de la CFT. Toutefois, un suivi du nombre de nuitées dans les refuges gardés et de passages aux éco-compteurs est réalisé pour information.

○ **Objectifs liés à l'environnement et la biodiversité**

Si aucun objectif chiffré n'est fixé dans la CFT en termes d'évolution de la surface d'espaces naturels gérés/protégés (l'objectif étant déjà que tous les sites soient animés), un suivi est réalisé sur les contrats forestiers et les chartes Natura 2000. Au regard des projets à venir, un suivi des surfaces en libre évolution pourra également être effectué (état initial non connu).

CONCLUSION

Cette évaluation intermédiaire au bout de deux ans de mise en œuvre de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée 2016/2021 démontre le maintien d'une importante dynamique locale et la présence d'un collectif fort grâce à l'implication de nombreux acteurs, permettant d'avoir une stratégie forestière vivante.



Les éléments clés à retenir de l'évaluation intermédiaire de la CFT sont les suivants :

- ✕ Animation de la CFT par un binôme élu/technicien avec 1 Equivalent Temps Plein annuel
- ✕ Taux de réalisation du programme d'actions 2016/2021 à 60 % (sur un total de 126 projets)
- ✕ Plus de 40 maîtres d'ouvrage publics et privés impliqués dans la mise en œuvre d'actions
- ✕ Budget d'environ 1,7 million d'euros investi sur le territoire (hors projets supra territoriaux)
- ✕ Résultats quantitatifs et qualitatifs positifs au regard des objectifs préalablement fixés

Il est toutefois à souligner que de nombreuses autres actions n'ont pas pu être lancées à l'heure actuelle faute de financement. Cette problématique concerne tout particulièrement les projets liés à la préservation de la biodiversité. En effet, malgré des échanges réguliers avec les potentiels financeurs, aucune solution n'a été trouvée pour le moment pour faire financer ces actions de par principalement la diminution de leur budget sur ce domaine et leur choix de financer des investissements plutôt que des actions d'amélioration des connaissances.

Plus globalement, l'évolution des compétences, la fusion des structures ou encore la définition de nouvelles stratégies cadres des collectivités départementales/régionales et de l'Etat impactent fortement les possibilités de financement des projets. De plus, le développement des attributions des aides sous forme d'appels à projets avec des périodes très courtes de réponse et/ou des critères pas toujours adaptés aux structures de petite dimension ne facilite pas l'accès aux subventions malgré un travail d'accompagnement proposé localement.

En conclusion, la mise en œuvre de la CFT Pyrénées-Méditerranée est déjà bien avancée. S'il existe quelques difficultés pour faire financer certaines actions, le portage de fonds européens (LEADER et FEDER) par le PPM permet un effet levier pour d'autres. A noter que le temps imparti pour réaliser cette évaluation intermédiaire n'a pas permis de travailler à l'éventuel réajustement du programme d'actions de la CFT. Toutefois, l'animation territoriale, la mise en réseau des acteurs et le retour d'expérience de projets déjà réalisés font régulièrement émerger de nouvelles actions qui sont intégrées progressivement dans la stratégie forestière.



Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée

**ANNEXES - Tableaux d'avancement
du plan d'actions CFT au 31/05/18**

Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée - Etat d'avancement du programme d'actions au 31/05/2018 - Tableau synoptique n°1/4

ENJEU A - La mise en œuvre collective d'une stratégie forestière territoriale partagée en faveur de la gestion durable et multifonctionnelle des forêts

Objectifs stratégiques	Code	Intitulé de la fiche action "Charte Forestière de Territoire"	Phasage prévisionnel	Etat Avancement	Début Action	Fin Action	Maître d'ouvrage	Maître d'œuvre	Budget Total	Financement
A.1 - Animer, mettre en œuvre et évaluer la CFT et sa gouvernance de façon continue	A.1/1	Animation continue de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée	Phase 1 & 2	En cours (deux phasages)						
	>>	Animation continue de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée - Période 2016/2019	Phase 1	En cours	2016		Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	172 000 €	57% FEADER 33% Région
	A.1/2	Elaboration et mise en œuvre d'un plan de communication dédié à la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée	Phase 1 & 2	En cours	2016		Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région
	A.1/3	Evaluation des actions et de la stratégie forestière territoriale "Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée"	Phase 1 & 2	En cours	2016		Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région
	A.1/4	Veille financière et recherche de solutions pour financer des projets et appui au montage de dossier collectif de subvention	Phase 1 & 2	En cours	2016		Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région
A.2 - Accompagner les divers porteurs de projet publics/privés ainsi que l'émergence de projets	A.2/1	Accompagnement des acteurs publics et privés pour développer et mettre en œuvre des projets	Phase 1 & 2	En cours	2016		Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région
	A.2/2	Accompagnement des élus et des collectivités territoriales dans leurs projets en lien avec la forêt et l'utilisation du bois local	Phase 1 & 2	En cours	2016		Collectivités Forestières Occitanie	Collectivités Forestières Occitanie	Inclus dans programme supra	/
	A.2/3	Accompagnement des propriétaires forestiers privés dans leurs projets en lien avec leur forêt	Phase 1 & 2	En cours	2016		Syndicat des Propriétaires Forestiers	Syndicat des Propriétaires Forestiers	Inclus dans programme supra	/
	A.2/4	Accompagnement des porteurs de projet autour du bois énergie et appui au développement de la filière	Phase 1 & 2	En cours	2016		Bois Energie 66	Bois Energie 66	Inclus dans programme supra	/
	A.2/5	Accompagnement des porteurs de projet autour du liège et appui au développement de la filière	Phase 1 & 2	En cours	2016		Institut Méditerranéen du Liège	Institut Méditerranéen du Liège	Inclus dans programme supra	/
A.3 - Communiquer, sensibiliser, former les différents publics sur les sujets liés à la forêt	A.3/1	Elaboration d'un kit de renseignements autour de la forêt (structures ressources, gestion forestière, etc.)	Phase 1	En cours	2017		Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région
	A.3/2	Organisation bisannuelle de VIVEXPO autour du liège et de la suberaie	Phase 1 & 2	En cours (bisannuelle)						
	>>	Organisation bisannuelle de VIVEXPO autour du liège et de la suberaie - Edition 2016		Terminée	2016	2016	VIVEXPO	Institut Méditerranéen du Liège	38 000 €	15% Etat 40% Région 25% CD66
	>>	Organisation bisannuelle de VIVEXPO autour du liège et de la suberaie - Edition 2018		En cours	2018		VIVEXPO	Institut Méditerranéen du Liège	38 000 €	8% Etat 38% Région 24% CD66 10% ComCom
	A.3/3	Sensibilisation des différents publics aux sujets liés à la forêt et à sa diversité économique, sociale et environnementale	Phase 1 & 2	En cours	2016		Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région
	A.3/4	Sensibilisation autour de la filière bois énergie	Phase 1 & 2	En cours	2016		Bois Energie 66	Bois Energie 66	Inclus dans programme supra	/
	A.3/5	Sensibilisation des professionnels, des prescripteurs et du grand public autour de la filière bois construction	Phase 1 & 2				ARFOBOIS			
	A.3/6	Sensibilisation autour des métiers et des formations de la filière bois	Phase 1 & 2				ARFOBOIS			
	A.3/7	Opérations d'éducation à l'environnement autour de la thématique forestière auprès des scolaires, des jeunes et du grand public	Phase 1 & 2	En cours (annuelle)						
	>>	Opérations d'éducation à l'environnement autour de la thématique forestière auprès des scolaires, des jeunes et du grand public - 2015/2016		Terminée	2015	2016	Initiation à la Forêt	Initiation à la Forêt		
	>>	Opérations d'éducation à l'environnement autour de la thématique forestière auprès des scolaires, des jeunes et du grand public - 2016/2017		Terminée	2016	2017	Initiation à la Forêt	Initiation à la Forêt		
	>>	Opérations d'éducation à l'environnement autour de la thématique forestière auprès des scolaires, des jeunes et du grand public - 2017/2018		En cours	2017		Initiation à la Forêt	Initiation à la Forêt		
	A.3/8	Mise en place d'un martélescope pour sensibiliser et former à la gestion forestière au regard des divers enjeux	Phase 2				Centre Régional de la Propriété Forestière			
	A.3/9	Réalisation et diffusion d'un webdocumentaire sur la forêt de la Massane	Phase 2				Fédération des Réserves Naturelles Catalanes			
	Ajout 2017	Réalisation d'une exposition photographique sur la forêt de la Massane		En cours	2018		Réserve Naturelle de la Massane	Deux photographes	12 000 €	80% Région
	A.3/10	Formation au protocole PSDRF pour la mise en place d'un suivi à long terme de la forêt	Phase 1				Réserve Naturelle de France			
	A.3/11	Formation professionnalisante visant à développer les compétences locales en termes d'exploitation forestière	Phase 1	Terminée	2016	2017	Pôle Emploi	CFPPA Pyrénées Roussillon	145 000 €	100% Etat
	>>	Formation professionnalisante d'ouvrier forestier - 2017/2018		Terminée	2017	2018	Pôle Emploi	CFPPA Pyrénées Roussillon	57 000 €	100% Etat
	A.3/12	Formation des élus territoriaux sur les diverses questions forestières	Phase 1 & 2	En cours (annuelle)						
	>>	Formation des élus territoriaux sur les diverses questions forestières - Année 2016		Terminée	2016	2016	Communes Forestières Occitanie	Communes Forestières Occitanie	Inclus dans programme supra	/
>>	Formation des élus territoriaux sur les diverses questions forestières - Année 2017		Terminée	2017	2017	Communes Forestières Occitanie	Communes Forestières Occitanie	Inclus dans programme supra	/	
>>	Formation des élus territoriaux sur les diverses questions forestières - Année 2018		Montage	2018		Communes Forestières Occitanie	Communes Forestières Occitanie	Inclus dans programme supra	/	
A.3/13	Formation des propriétaires forestiers sur les diverses questions forestières	Phase 1 & 2	En cours (annuelle)							
>>	Formation des propriétaires forestiers sur les diverses questions forestières - Année 2016		Terminée	2016	2016	FOGEFOR	CRPF & SPF	Autre acteur public & Asso	/	
>>	Formation des propriétaires forestiers sur les diverses questions forestières - Année 2017		Terminée	2017	2017	FOGEFOR	CRPF & SPF	Autre acteur public & Asso	/	
>>	Formation des propriétaires forestiers sur les diverses questions forestières - Année 2018		En cours	2018		FOGEFOR	CRPF & SPF	Autre acteur public & Asso	/	
A.3/14	Formation sur la biodiversité et les techniques pour une meilleure prise en compte	Phase 2				Fédération des Réserves Naturelles Catalanes				

Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée - Etat d'avancement du programme d'actions au 31/05/2018 - Tableau synoptique n°2/4

ENJEU B - La préservation et la gestion adaptée du patrimoine forestier, prenant en compte les risques naturels et les changements climatiques

Objectifs stratégiques	Code	Intitulé de la fiche action "Charte Forestière de Territoire"	Phasage	Etat Avancement	Début Action	Fin Action	Maître d'ouvrage	Maître d'œuvre	Budget Total	Financement
B.1 - Augmenter la part de forêt gérée durablement sur le territoire	B.1/1	Incitation des propriétaires forestiers à élaborer des documents de gestion durable sur leurs propriétés	Phase 1 & 2	En cours	2016		Centre Régional de la Propriété Forestière	Centre Régional de la Propriété Forestière	Inclus dans programme supra	/
	B.1/2	Développement de la certification forestière PEFC sur le territoire de la Charte Forestière de Territoire	Phase 1 & 2	En cours	2016		PEFC Sud	PEFC Sud	Inclus dans programme supra	/
	B.1/3	Augmentation du foncier forestier en gestion des collectivités et commercialisation de bois supplémentaire	Phase 1 & 2	Montage			COFOR et SAFER			
	B.1/4	Réalisation d'un plan de gestion de la forêt communautaire du Vallespir	Phase 1 & 2	Montage			Communauté de communes du Vallespir			
	Ajout 2018	Etat des lieux des espaces boisés classés sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée	Phase 1	En cours	2018		Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région
B.2 - Préserver la biodiversité forestière par une meilleure connaissance et prise en compte	B.2/1	Animation pour la mise en place d'un réseau d'îlots de forêt ancienne et de bois de sénescence sur le territoire	Phase 1 & 2	En cours						
	>>	Etude de faisabilité pour la mise en place d'un réseau d'îlots de forêts anciennes et de bois de sénescence sur le territoire	Phase 1	En cours	2018		Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région
	B.2/2	Mise en œuvre de l'Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) et prise en compte dans la gestion des forêts privées	Phase 1 & 2	Montage			Centre Régional de la Propriété Forestière			
	B.2/3	Mise en place et suivi annuel d'un réseau de carrés de suivis des oiseaux forestiers communs	Phase 1 & 2				Groupe Ornithologique du Roussillon			
	B.2/4	Suivi de l'avifaune des milieux alpins et de la « zone de combat » (limite supérieure de la forêt)	Phase 1 & 2				Groupe Ornithologique du Roussillon			
	B.2/5	Accompagnement technique sur le plan d'échantillonnage PSDRF pour la mise en place d'un suivi à long terme de la forêt	Phase 1 & 2				Fédération des Réserves Naturelles Catalanes			
	B.2/6	Identification des îlots de forêts anciennes présents sur le territoire, analyses cartographies et validation terrain	Phase 1	En cours	2017		Conservatoire d'Espaces Naturels MP	Conservatoire d'Espaces Naturels LR	21 080 € (Partie LR)	35% Région 65% Autofin.
	B.2/7	Identification des peuplements abritant le papillon Isabelle de France et établissement de recommandations de gestion	Phase 1				Fédération des Réserves Naturelles Catalanes			
	B.2/8	Etablissement de recommandations de gestion des accrus forestiers en faveur du Grand tétras et suivi des stations	Phase 1 & 2				Fédération des Réserves Naturelles Catalanes			
	B.2/9	Evaluation de l'intégrité écologique des suberaies par l'étude des syrphes	Phase 2				Fédération des Réserves Naturelles Catalanes			
	B.2/10	Maîtrise foncière et gestion de parcelles forestières d'intérêt écologique	Phase 1 & 2				Conservatoire d'Espaces Naturels LR			
	B.2/11	Elaboration d'un guide pour une meilleure prise en compte de la biodiversité forestière en forêt	Phase 2				Centre Régional de la Propriété Forestière			
	B.2/12	Expérimentation d'un kit de suivi forestier sur la base du protocole LoRaWan "Forest'Connect"	Phase 1	En cours	2016		Réserve Naturelle de la Massane	Réserve Naturelle de la Massane	6 300 €	80% CD66
B.2/13	Expérimentation d'une nouvelle technique de cartographie 3D des peuplements forestiers	Phase 1	En cours	2016		Fédération des Réserves Naturelles Catalanes	Entreprise Examétrics	8 600 €	100% Fondation	
B.3 - Gérer les espaces forestiers ou en devenir au regard des risques naturels et climatiques	B.3/1	Mise en place d'une réserve intercommunale de sécurité civile - Secteur Côte Vermeille	Phase 1 & 2	Terminée	2016	2016	Communes du secteur	DDTM et CD66	20 000 €	75% Etat 25% CD66
	>>	Mise en place d'une réserve intercommunale de sécurité civile - Secteur Aspres Tech	Phase 1	Terminée	2017	2017	Communes du secteur	DDTM et CD66		
	>>	Mise en place d'une réserve intercommunale de sécurité civile - Secteur Vallespir	Phase 1	Terminée	2017	2017	Communes du secteur	DDTM et CD66		
	B.3/2	Maintien et renforcement du sylvopastoralisme dans les massifs forestiers du territoire	Phase 1 & 2				Chambre d'agriculture du Roussillon			
	>>	Travaux d'aménagement pour l'implantation d'une activité sylvopastorale sur la forêt communautaire du Vallespir	Phase 1	Terminée	2016	2017	ASL GF Suberaie Catalane	Expert forestier AEF	Inclus dans action B.3/7	/
	B.3/3	Planification d'une trame des milieux ouverts méditerranéens sur le territoire	Phase 1				Groupe Ornithologique du Roussillon			
	B.3/4	Diagnostic de vulnérabilité des peuplements au regard du changement climatique	Phase 1 & 2				Centre Régional de la Propriété Forestière			
	B.3/5	Réalisation de l'empreinte carbone de la forêt du territoire et définition de références pour développer des projets carbone	Phase 1 & 2	Montage			Centre Régional de la Propriété Forestière			
	B.3/6	Travaux d'irrégularisation des peuplements de résineux en forêt domaniale du Haut-Vallespir	Phase 1				Office National des Forêts			
	B.3/7	Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes	Phase 1 & 2	En cours (annuelle)						
	>>	Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes - Année 2016 (sur programme de financement 2015)	Phase 1	Terminée	2016	2016	ASL GF Suberaie Catalane	Expert forestier AEF	100 000 €	50% FEADER 30% Région
	>>	Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes - Année 2017 (sur programme de financement 2016)	Phase 1	En cours	2017		ASL GF Suberaie Catalane	Expert forestier AEF	89 000 €	50% FEADER 30% Région
	>>	Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes - Année 2018 (sur programme de financement 2017)		Montage			ASL GF Suberaie Catalane	Expert forestier AEF	85 600 €	En attente
B.3/8	Expérimenter une sylviculture dans les peuplements feuillus de montagne (traitement irrégulier de chataigneraie)	Phase 2	Terminée	2017	2017	Centre Régional de la Propriété Forestière	Centre Régional de la Propriété Forestière	5 000 €	100% Fonds Privé Uniper	

Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée - Etat d'avancement du programme d'actions au 31/05/2018 - Tableau synoptique n°3/4

ENJEU C - La valorisation des ressources forestières du territoire pour développer les filières locales de l'amont à l'aval

Objectifs stratégiques	Code	Intitulé de la fiche action "Charte Forestière de Territoire"	Phasage	Etat Avancement	Début Action	Fin Action	Maître d'ouvrage	Maître d'œuvre	Budget Total	Financement
C.1 - Mobiliser plus de bois et de liège dans nos forêts en termes de volume	C.1/1	Animation des propriétaires forestiers pour le développement de l'ASLGF du Haut-Vallespir	Phase 1 & 2	Montage			ASLGF Haut-Vallespir	Centre Régional de la Propriété Forestière		
	C.1/2	Animation des propriétaires forestiers pour le développement l'ASLGF Suberaie Catalane et le montage de projets collectifs	Phase 1 & 2	Montage			ASLGF Suberaie Catalane			
	C.1/3	Mise en place d'un protocole commun sur le territoire pour la circulation sur la desserte forestière	Phase 1	En cours	2017		PPM & COFOR	PPM & COFOR	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région
	Ajout 2017	Numérisation de la desserte forestière sur Viapyr dans le cadre du projet IFORWOOD / Secteur Aspres et Albères		En cours	2017		Forespir	CRPF & ONF	Inclus dans un programme supra	/
	C.1/4	Animation de la desserte forestière pour résorber les points noirs et monter des projets collectifs de création	Phase 1 & 2	En cours (multiple)						
	>>	Animation autour de l'amélioration de la route départementale D13f de Céret	Phase 1	En cours	2016		Communes Forestières Occitanie	Communes Forestières Occitanie	Inclus dans un programme supra	/
	>>	Animation autour du pont de Laquere de Saint-Laurent-de-Cerdans (point noir de la desserte forestière)	Phase 1	En cours	2016		Communes Forestières Occitanie	Communes Forestières Occitanie	Inclus dans un programme supra	/
	>>	Animation autour du déplacement d'un pylone électrique de Lamanère (point noir de la desserte forestière)	Phase 1	En cours	2016		Communes Forestières Occitanie	Communes Forestières Occitanie	Inclus dans un programme supra	/
	>>	Animation autour d'un projet de desserte forestière en forêt publique et privée sur Maureillas Las Illas	Phase 1	Terminée	2016	2017	ONF et CRPF	ONF & CRPF	Inclus dans un programme supra	/
	>>	Animation autour d'un projet de desserte forestière en forêt privée sur le secteur d'Amélie-Les-Bains	Phase 1	En cours	2016		Expert forestier AEF	Expert forestier AEF	-	/
	>>	Animation autour d'un projet de mise au gabarit d'une desserte forestière sur le secteur de Falgos		En cours	2018		Expert forestier AEF	Expert forestier AEF	-	/
	C.1/5	Investissement d'amélioration de la desserte forestière (création, mise au gabarit, résorption de points noirs, entretien)	Phase 1 & 2				Divers maîtres d'ouvrage			
	>>	Création d'une desserte forestière en forêt publique sur Maureillas Las Illas		Montage			Commune de Maureillas Las Illas		78 400 €	47% FEADER 28% Etat
	C.1/6	Mise en place d'un outil transfrontalier pour analyser la ressource forestière et l'approvisionnement local en bois énergie	Phase 1				Communes Forestières Occitanie			
	C.1/7	Elargissement de l'étude gisement en bois énergie sur le Haut-Vallespir pour assurer l'approvisionnement des chaufferies locales	Phase 2				Communauté de communes du Haut-Vallespir			
	C.1/8	Investissement pour l'achat d'une cisaille forestière pour mobiliser plus de bois	Phase 1				Entreprise ROCA			
Ajout 2016	Animation des propriétaires forestiers du Vallespir pour la mise en vente de bois (PPRDF) - Programme 2016	Phase 2	Terminée	2016	2017	Centre Régional de la Propriété Forestière	Expert forestier AEF	52 000 €	80% Etat	
C.2 - Valoriser les ressources naturelles locales en renforçant la structuration des filières	C.2/1	Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur sur la commune de Maureillas Las Illas	Phase 1	Terminée	2016	2017	Commune de Maureillas Las Illas		188 000 €	33% FEDER 14% Région 14% CD66
	C.2/2	Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur sur la commune de Prats-de-Mollo	Phase 1				Communauté de communes du Haut-Vallespir			
	C.2/3	Investissement pour la mise en place de chaufferie bois ou de réseaux de chaleur sur le territoire	Phase 1 & 2	En cours (multiple)						
	>>	Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur au sein de l'EHPAD de Prats-de-Mollo	Phase 1	Terminée	2016	2017	EHPAD Prats-de-Mollo		249 000 €	11% FEDER 14% Ademe 22% Région
	>>	Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur au sein du collège d'Elne		Terminée	2016	2017	Conseil Départemental			Inclus dans programme supra
	>>	Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur au sein du lycée de Villelongue dels Monts		Terminée	2016	2017	Conseil Régional			Inclus dans programme supra
	C.2/4	Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur sur Saint-Laurent-de-Cerdans	Phase 2				Communauté de communes du Haut-Vallespir			
	C.2/5	Etude de structuration de la filière bois énergie intercommunale du Haut-Vallespir	Phase 1	En cours	2016		Communauté de communes du Haut-Vallespir	Bureau d'études Faig Bé	10 890 €	80% Ademe
	C.2/6	Investissement pour la création d'une plateforme bois énergie intercommunale complémentaire sur le Haut-Vallespir	Phase 1	Ajournée			Communauté de communes du Haut-Vallespir			
	C.2/7	Investissement pour le revêtement du sol d'un hangar privé de stockage de plaquettes forestières	Phase 1				Alliance Forêt Bois			
	C.2/8	Investissement pour la création d'une plateforme bois énergie sur le Vallespir	Phase 1	Terminée	2016	2017	Entreprise Girbau		NC	NC
	C.2/9	Investissement pour la création d'une plateforme bois énergie sur la Plaine du Roussillon	Phase 1	Terminée	2017	2017	Entreprise Tubert		NC	NC
	C.2/10	Etude d'opportunité pour la diversification des activités de l'ESAT de Sorède par la valorisation des déchets en Bois Énergie	Phase 1	Ajournée			ESAT Les Micocouliers	Bois énergie 66		Inclus dans programme supra
	C.2/11	Etude opérationnelle pour la sécurisation de l'approvisionnement en bois (micocoulier et tilleul) de deux entreprises	Phase 1	Terminée	2017	2018	Centre Régional de la Propriété Forestière	Centre Régional de la Propriété Forestière	31 300 €	64% LEADER 16% DIRECCTE
	C.2/12	Animation autour du bois de chauffage pour mettre en vente des lots de bois de petites tailles	Phase 1	Terminée	2015	2016	Syndicat des Propriétaires Forestiers	Syndicat des Propriétaires Forestiers		Inclus dans programme supra
	C.2/13	Animation pour la mise en place d'une AMAP Bois de chauffage	Phase 1 & 2	En cours	2017		Vallespir Terres Vivantes	Vallespir Terres Vivantes	-	/
	C.2/14	Animation et développement de projets de valorisation du châtaignier du territoire	Phase 1 & 2	En cours (multiple)			Encore à définir			
	>>	Etude d'opportunité pour la valorisation du bois local (châtaignier et hêtre) sous forme de mobilier	Phase 1	Terminée	2016	2017	Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région
	C.2/15	Recensement de la ressource disponible en robinier en lien avec la filière piquet locale	Phase 2				Syndicat des Propriétaires Forestiers			
	C.2/16	Création d'un annuaire numérique des entreprises locales de la filière Forêt-Bois-Liège	Phase 1	Terminée	2017	2018	Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région
	C.2/17	Mise en place d'une zone d'activités dédiée à la filière bois sur le Vallespir	Phase 1 & 2				Communauté de communes du Vallespir			
	C.2/18	Accompagnement et évolution des CUMA du territoire pour des travaux forestiers	Phase 1 & 2				CA 66 & CRPF & Fédération CUMA			
	C.2/19	Recensement des agriculteurs susceptibles de réaliser des travaux forestiers en complément d'activité	Phase 2				Syndicat des Propriétaires Forestiers			
	C.2/20	Mise en place d'une valorisation du liège mâle ou brûlé local	Phase 1	Montage			ASL GF Suberaie Catalane			
	Ajout 2015	Elaboration d'un guide de sylviculture du chêne-liège dans les Pyrénées-Orientales	Phase 1	Terminée	2015	2017	Institut Méditerranéen du Liège	Institut Méditerranéen du Liège	26 000 €	40% Etat (DRAAF) 40% Région
	C.2/21	Développement d'outils innovants en lien avec la récolte et la vente du liège local	Phase 2				Institut Méditerranéen du Liège			
	Ajout 2017	Echanges transfrontaliers sur la valorisation économique du pin pignon	Phase 1	Terminée	2016	2017	Centre Régional de la Propriété Forestière	Centre Régional de la Propriété Forestière	7 500 €	25% CD66 (fonds commun)
Ajout 2017	Quality Pinea / Innovation et amélioration de la compétitivité pour la production et la récolte de pignons de Pinus Pinea		En cours	2018		Forestal de Catalunya	CRPF Occitanie	348 000 €	65% Europe	
C.2/22	Mise en place d'un atelier d'insertion pour la valorisation des essences et plantes médicinales dans le Vallespir	Phase 1	En cours			Agir 1000 Perthuis	Agir 1000 Perthuis			
>>	Etude de faisabilité pour la valorisation des essences et plantes médicinales dans le Vallespir	Phase 1	Terminée	2016	2017	Agir 1000 Perthuis	Agir 1000 Perthuis	12 400 €	100% Etat (FDI)	
C.2/23	Création d'un outil de mise à disposition de parcelles forestières à destination d'apiculteurs professionnels	Phase 1				Syndicat des Propriétaires Forestiers				
C.2/24	Développement d'une valorisation des champignons comestibles sur le territoire	Phase 1	Montage			Centre Régional de la Propriété Forestière				
C.2/25	Accompagnement du développement de la filière trufficole sur le territoire	Phase 1 & 2	Montage			Syndicat des Trufficulteurs Catalans				
C.2/26	Relance de la production de châtaignes et structuration de la nouvelle filière	Phase 1 & 2	Montage			Chambre d'agriculture du Roussillon				
C.2/27	Appui à la structuration et au développement de filières locales via des études de marché et des mises en réseau	Phase 1 & 2	En cours	2016		Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	64% FEADER 27% Région	

Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée - Etat d'avancement du programme d'actions au 31/05/2018 - Tableau synoptique n°4/4

ENJEU D - La valorisation des espaces forestiers comme support d'activités, conciliant les divers usages et enjeux de la forêt

Objectifs stratégiques	Code	Intitulé de la fiche action "Charte Forestière de Territoire"	Phasage	Etat Avancement	Début Action	Fin Action	Maître d'ouvrage	Maître d'œuvre	Budget Total	Financement
D.1 - Structurer les acteurs et organiser durablement l'accueil du public en forêt	D.1/1	Structuration et promotion de l'offre de découverte autour du patrimoine forestier	Phase 1 & 2				Agence de Développement Touristique et PPM			
	>>	Appui à la qualification et à la structuration d'une offre sylvotouristique durable		En cours	2017		Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région
	D.1/2	Structuration autour de la Vélo Route Voie Verte comme vecteur de découverte du patrimoine forestier	Phase 1 & 2	En cours (multiple)						
	>>	Etude pour le développement d'itinéraires cyclables secondaires sur le Pays Pyrénées-Méditerranée	Phase 1	Terminée	2016	2017	Pays Pyrénées-Méditerranée	Bureau d'études Inddigo	31 000 €	80% Etat (TEPCV)
	D.1/3	Mise en place d'une route cyclable touristique et transfrontalière autour du liège	Phase 1	En cours	2016		Communes de Maureillas, de Vivès et de Reynès + Communes transfrontalières	Communes de Maureillas, de Vivès et de Reynès + Communes transfrontalières		
	D.1/4	Mise en place de démonstrations de levée de liège à visée touristique	Phase 1 & 2				Institut Méditerranéen du Liège			
	D.1/5	Accompagnement de propriétaires forestiers pour le développement de projets d'accueil touristique en forêt privée	Phase 1 & 2				Centre Régional de la Propriété Forestière			
	D.1/6	Aménagement d'un sentier d'interprétation en milieu forestier sur la commune de Céret	Phase 1	Montage			Commune de Céret			
	D.1/7	Réhabilitation de l'arboretum de Saint-Guillem situé en forêt domaniale	Phase 2	En cours	2017		Communauté de communes du Haut-Vallespir	Office National des Forêts	42 000 €	80% Etat (TEPCV)
	D.1/8	Réhabilitation de l'arboretum communal de Sorède	Phase 2	En cours	2017		Commune de Sorède	Entreprise Abiven (phase 1)	9 500 € (phase 1)	Fonds propre
D.2 - Favoriser la conciliation des différents usages et enjeux de la forêt	D.2/1	Elaboration d'un plan territorial des espaces, des sites et des itinéraires	Phase 1 & 2	En cours	2018		Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales			Fonds propre
	D.2/2	Elaboration d'un plan de gestion des activités motorisées	Phase 2				Encore à définir CD66 et/ou collectivités ?			
	D.2/3	Création d'un itinéraire de loisirs motorisés pour encadrer l'activité et valoriser les villages	Phase 1				SI de Serralongue			
	D.2/4	Etude de faisabilité pour la mise en place d'une gestion partagée du canyon des Anelles	Phase 1				Communauté de communes du Vallespir et Céret			
	D.2/5	Etude de faisabilité pour l'encadrement du VTT de descente sur la partie argelésienne de l'Albère	Phase 1				Commune d'Argelès-sur-Mer			
	D.2/6	Gestion de la problématique des bovins errants sur le massif forestier transfrontalier	Phase 1 & 2	En cours (multiple)						
	>>	Animation préalable au montage d'un projet de coopération pour la gestion des bovins errants sur les Albères	Phase 1	Terminée	2015	2017	Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	15 000 €	80% Etat (FNADT)
	>>	Valorisation des ressources bovines et sylvopastorales du massif transfrontalier Pyrénées-Méditerranée	Phase 1 & 2	En cours	2018		Pays Pyrénées-Méditerranée et nombreux partenaires	Pays Pyrénées-Méditerranée et nombreux partenaires	1 376 386 €	65% Europe (POCTEFA)
	D.2/7	Prévention des touristes autour des risques en forêt via les offices du tourisme et les professionnels du territoire	Phase 1	En cours	2018		Pays Pyrénées-Méditerranée	Pays Pyrénées-Méditerranée	Inclus dans l'animation CFT	57% FEADER 33% Région
	>>	Information des usagers d'activités de pleine nature sur le risque incendie	Phase 1	Terminée	2016	2017	Syndicat des Propriétaires Forestiers	Syndicat des Propriétaires Forestiers	19 000 €	53% Etat (CFM) 27% CD66
D.2/8	Plan de communication sur la multifonctionnalité et les différents usages en forêt	Phase 1 & 2				Divers maîtres d'ouvrage				